



MUHTP0052M7F

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel: Město Horšovský Týn
se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383
zastoupený ve věcech smluvních: starostou Ing. Josefem Holečkem, tel.: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3284670287/0100
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
zastoupený ve věcech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen "zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

- Dne 21.04.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na akci „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory“. Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu úprav rozsahu prací dle skutečného provedení stavby a vybudování chodníku na základě požadavku.

II. Cena díla

- Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění cena v ustanovení čl. VI. Cena díla – platební podmínky odst. 1 takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Cena celkem - Smlouva	3.344.555,00	702.356,55	4.046.911,55
Cena vícepráce/méněpráce - Dodatek č. 1	364.631,39	76.572,59	441.203,98
Cena celkem za dílo	3.709.186,39	778.929,14	4.488.115,53

III. Závěrečná ustanovení


1. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo nedotčena.
2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi RM č. 03 dne 16.11.2022, usnesením č. 03/5.

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce/méněpráce

V Klatovech dne 30.11.22


V Horšovském Týně dne 29.11.2022

Zhotovitel:



Vladimír Hájek
jednatel společnosti
FINAL KOM s.r.o.

Objednatel:



Ing. Josef Holeček
starosta města
Horšovský Týn

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2022/017 Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory			
Objednatel:	Město Horšovský Týn náměstí Republiky 52 34601 Horšovský Týn-Město	IČO: 00253383 DIČ: CZ00253383	
Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o. Havlíčková 947 33901 Klatovy-Klatovy IV	IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			364 631,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			364 631,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		364 631,39 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			364 631,39 CZK
 Za zhotovitele Za objednatele			

TDS.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Stavební úpravy MK					
vpr1	Vícepráce/méněpráce					
SO 201	Přejezdový práh					
vpr1	Vícepráce/méněpráce					
Celkem za stavbu					364 631,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
998	Přesun hmot	HSV				
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV				
VRN3	Zařízení staveniště	HSV				
VRN4	Inženýrská činnost	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					364 631,39	100

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 101	Stavební úpravy MK
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	0,00000		
2	112100010RA01	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,00000		
3	112100010	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	0,00000		
4	112201101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,00000		
5	111203111	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvtřáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do, 1:5	m2	0,00000		
6	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	74,30000		
		původně : -740			-740,00000	
		skutečnost dle původního : 740			740,00000	
		navíc asfalty navýšení výměry : 74,3			74,30000	
7	113108410	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	136,30000		
		původně : -740			-740,00000	
		skutečnost dle původního : 740			740,00000	
		navíc chodníky dle nabídky : 62			62,00000	
		navíc asfalty navýšení výměry : 74,3			74,30000	
8	113109315	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu vyztuženého sítěmi, o tl. 150 mm	m2	0,00000		
		-15			-15,00000	
		15			15,00000	
9	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	101,00000		
		-43			-43,00000	
		43+81+20			144,00000	
10	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	0,00000		
		-24			-24,00000	
		24			24,00000	
11	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes, 100 do 500 m3	m3	0,00000		
12	162701105	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m	m3	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 101	Stavební úpravy MK
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 500 mm	m3	0,00000		
14	171201101	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do, předepsané tvaru	m3	0,00000		
15	181102302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	220,72000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 115,72000		115,72000		
		105		105,00000		
16	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes, 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	182,00000		
		původně : -368		-368,00000		
		skutečnost : 550		550,00000		
17	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	182,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 182,00000		182,00000		
18	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,55000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 182,00000*0,025		4,55000		
19	183101313	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3	kus	0,00000		
20	184102116	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	0,00000		
21	02650300	Javor babyka, obvod 14-16 cm	kus	0,00000		
22	184810A0	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks	0,00000		
Díl: 5 Komunikace						
23	561301115	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy	m2	0,00000		
24	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	115,72000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 105,20000*1,1		115,72000		
25	564952111	Podklad zmechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	105,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 74,30000		74,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : -32,00000		-32,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 62,00000		62,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,30000		79,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : -46,00000		-46,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : -32,40000		-32,40000		
26	639571215	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	-16,70000		
		původně : -26		-26,00000		
		skutečnost : 9,3		9,30000		

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 101	Stavební úpravy MK
R:	vrp1	Vícepráce/méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	74,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 74,30000		74,30000		
28	577112114	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	74,30000		
		původně : -730		-730,00000		
		Mezisoučet		-730,00000		
		skutečnost GZ : 858,3		858,30000		
		odečet práh : -54		-54,00000		
		Mezisoučet		804,30000		
29	577112114	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	-32,00000		
		-32		-32,00000		
		0				
30	577141122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v, pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	74,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 74,30000		74,30000		
31	596215021	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m ²	62,00000		
		původně : -40		-40,00000		
		skutečnost podle projektu : 40		40,00000		
		skutečnost navíc dle nabídky : 62		62,00000		
32	59245308	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	62,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 62,00000		62,00000		
33	596215041	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací složen z kameniva těžného nebo, drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením tl. 80 mm	m ²	79,30000		
		původně : -90,5		-90,50000		
		skutečnost dle GZ : 275,1		275,10000		
		odečet tl. 6 : -(40+62)		-102,00000		
		odečet práh : -17		-17,00000		
		skutečnost dle GZ - varovná : 21,7		21,70000		
		odečet práh : -8		-8,00000		
34	592452655	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	77,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,30000		79,30000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : -1,80000		-1,80000		
35	59245264	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m ²	-1,80000		
		původně : -15,5		-15,50000		

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 101	Stavební úpravy MK
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost - práh : 21,7-8		13,70000		
36	596215041R001	Kladení dlažby zbetonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem zkameniva těženého nebo, drceného tl. do 50 mm, svyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm	m2	-46,00000		
		původně : -46		-46,00000		
37	596215041R002	Kladení dlažby zbetonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem zkameniva těženého nebo, drceného tl. do 50 mm, svyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm,pro	m2	-32,40000		
		původně : -450		-450,00000		
		skutečnost : 417,6		417,60000		
38	592452570	Dlažba vegetační betonová 17x24x8 cm - přírodní	m2	0,00000		
		původně : -433		-433,00000		
		skutečnost vč. ztrátého : 433		433,00000		
39	592452572	Dlažba vegetační betonová 17x24x8 cm - barevná	m2	-17,00000		
		-17		-17,00000		
		0				
40	583314004	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	0,00000		
		-13,9		-13,90000		
		13,9		13,90000		
Díl: 8 Trubní vedení						
41	899311114	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,00000		
		původně : -1		-1,00000		
		poklop + mříž : 1+1		2,00000		
42	55242162	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 čtvercový poklop pro občasný provoz - litina	kus	1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000		1,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
43	914001125	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	0,00000		
44	40445625	informativní značky provozní IP12 500x700mm	kus	0,00000		
45	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	0,00000		
46	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	0,00000		
47	40445626	informativní značky provozní IZ5a, IZ5b 750x1000mm	kus	0,00000		
48	914001111	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	0,00000		
49	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	0,00000		
50	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	0,00000		
51	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	0,00000		
52	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	0,00000		
		původně : -2		-2,00000		
		invalida : 2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 101	Stavební úpravy MK
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	0,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 0,00000				
54	916261111	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	22,10000		
		původně : -4,5			-4,50000	
		skutečnost GZ : 26,6			26,60000	
55	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10	m2	2,21000		
		-0,45			-0,45000	
		26,6*0,1			2,66000	
56	917862111	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,00000		
		původně : -367			-367,00000	
		skutečnost GZ - práh : 391-12			379,00000	
57	59217010	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	kus	12,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 12,00000			12,00000	
58	59217020	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	kus	0,00000		
59	59217021	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	kus	0,00000		
60	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	0,00000		
61	592175111	obrubník betonový rohový 90 vnitřní 400/120- 150/250, přírodní	ks	0,00000		
62	916661111	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	71,70000		
		původně : -194			-194,00000	
		skutečnost 8 - práh : 189,3-39			150,30000	
		skutečnost 5 - PRÁH : 119,4-4			115,40000	
63	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm	kus	0,00000		
		původně : -155			-155,00000	
		skutečnost : 155			155,00000	
64	59217525	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	76,40000		
		původně : -39			-39,00000	
		skutečnost : 115,4			115,40000	
65	289970111	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	0,00000		
66	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 101	Stavební úpravy MK
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	573-000-1T	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla, modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm	m	0,00000		
68	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000		
69	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	0,00000		
70	966001211	Odstranění sušáků a klepadla zabetonovaného	kus	0,00000		
71	966008231	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,00000		
72	966077151	Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 500 do 1000 kg	kus	0,00000		
73	AGREG4	Osazení stávajícího ocelového přístřešku na popelnice	ks	0,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
74	979083112	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	101,92000		
				původně : -510,517	-510,51700	
				skutečnost podle původně : 510,517	510,51700	
				navíc : 101,92	101,92000	
75	979082119	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek, kcené za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-243,52000		
				-2042,068	-2 042,06800	
				510,517*4-651,2	1 390,86800	
				101,92*4	407,68000	
76	979990103	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu, zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	22,02000		
				původně : -18,657	-18,65700	
				skutečnost dle původně : 18,657	18,65700	
				obrubníky vytrhané navíc : 22,02	22,02000	
77	199000005	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-325,60000		
				původně : -325,6	-325,60000	
				skládka investora : 0		
78	979990112	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,90000		
				původně : -162,8	-162,80000	
				skutečnost dle původně + asfalty navíc : 162,8+29,9	192,70000	

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 101	Stavební úpravy MK
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 998		Přesun hmot				
79	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým zkameníva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	202,30000		
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
80	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	0,00000		
81	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	0,00000		
82	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	0,00000		
83	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,00000		
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				
84	005121 R	Zařízení staveniště	...	0,00000		
85	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	0,00000		
86	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	0,00000		
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				
87	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	0,00000		
88	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	0,00000		
Díl: 1		Zemní práce				
89	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	18,20000		
Díl: 8		Trubní vedení				
90	28324471	D+M Rohož MEA 60x40 cm	ks	2,00000		
91	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m	8,00000		
92	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
93	915711112	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm barva bílá	m	130,00000		
94	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	130,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 130,00000				130,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 201	Přejezdový práh
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo, snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně	m2	0,00000		
2	113108310	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na, skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 100 mm	m2	0,00000		
3	113151114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	0,00000		
4	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00000		
5	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	0,00000		
6	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl., vrstvy do 200 mm	m2	0,00000		
7	180402111	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000		
8	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,00000		
Díl: 5		Komunikace				
9	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000		
10	564932111	Podklad zmechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a shutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,00000		
11	564952111	Podklad zmechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a shutněním, po, zhutnění tl. 150 mm	m2	0,00000		
12	577112114	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000		
13	577141122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v, pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,00000		
14	591241111	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože zcementové malty	m2	0,00000		
15	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.	m2	0,00000		
		15 * 1,02 :				
		15,3			15,30000	
		-15,3			-15,30000	

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 201	Přejezdový práh
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	596245021	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těženého nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	0,00000		
17	59245267	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,00000		
18	596245041	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic pozemních komunikací složen z kameniva těženého nebo, drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného	m2	0,00000		
19	59245266	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	0,00000		
20	596245048	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do MC	m2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
21	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	0,00000		
22	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	0,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
23	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	0,00000		
24	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	0,00000		
25	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	0,00000		
26	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	0,00000		
27	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	0,00000		
28	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	0,00000		
29	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	0,00000		
30	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000		
31	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	0,00000		
32	916661111	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000		
33	59217003	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm přírodní	kus	0,00000		
34	59217004	Obrubník parkový betonový 80x250x500 mm přírodní	kus	0,00000		
35	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000		
36	573-000-1T	Zalití napojení asfaltovou emulzí	m	0,00000		
37	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
38	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	3,00000		
39	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	9,00000		
40	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	3,00000		
41	979990112	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	0,00000		
Díl: 998 Přesun hmot						

Položkový rozpočet

S:	2022/017	Horšovský Týn - Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory
O:	SO 201	Přejezdový práh
R:	vpr1	Vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	998223011	Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	20,51000		
Díl: VRN3 Zařízení staveniště						
43	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	0,00000		
Díl: 5 Komunikace						
44	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	25,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
45	55242162	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 čtvercový poklop pro občasný provoz - litina	kus	2,00000		
		dodávka nových poklopů : 2		2,00000		
46	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	2,00000		
47	42293255	HAWLE souprava zemní voda + plyn	kus	2,00000		
48	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00000		
49	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000		2,00000		
50	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000		2,00000		
51	899450A0	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,00000		
52	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	8,50000		
53	376312126	Stěny šachet z betonu tl. do 20 cm, C 25/30 XA1	m3	0,80000		
54	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	kpl	1,00000		