

DODATEK

ke Smlouvě o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Hranice - JIH“ č. SML/0356/2020/OSÚŽPD ze dne 22.06.2020

Smluvní strany

1. Město Hranice

Se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice Bc. Danielem Vitonským,
Zastoupené: starostou 00301311
IČO: CZ00301311
DIČ: Komerční banka, a. s., pobočka Hranice [REDACTED]
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. et Ing. Petr Skácel, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, tel: + 420 581 828 380,
email: petr.skacel@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

A

SILVA PROJEKT s.r.o.

Se sídlem: Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž
Zastoupena:
ve věcech smlouvy ve
věcech technických Ing. Jaroslavem Kadlecem, jednatelem Ing. Jaroslav Kadlec
IČO: 29295033
DIČ: CZ 29295033
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71739

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Kadlec, tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“,

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I Úvodní ustanovení

1. Dne 22.06.2020 byla mezi smluvními stranami tohoto dodatku uzavřena smlouva o dílo č. SML/0356/2020/OSÚŽPD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování lesních hospodářských osnov (dále také jen „LHO“ nebo „dílo“), jak je předmět smlouvy vymezen v čl. I smlouvy.
2. V intencích čl. VII odst. 1 smlouvy je uzavírán následující dodatek, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava celkové výměry pozemků spadajících do zpracování LHO, kdy předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO uvedená v čl. I odst. 7 smlouvy ve výši 645 ha je nahrazena skutečnou celkovou výměrou 611,61 ha.
2. V souladu s výše uvedenou změnou se rovněž upravuje celková cena za dílo tak, že nově zní následovně:

Celková cena díla bez DPH	415 894,80 Kč
DPH 21%	87 337,91 Kč
Celková cena s DPH	503 232,71 Kč

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek schválila Rada města Hranice usnesením ze dne 06.12.2022.

V Hranicích dne:

V Kroměříži dne :