

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 8. 9 2022 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

AQUA ENVIRO s.r.o.
se sídlem: Atriová 112/1, 621 00 Brno - Ivanovice
IČ: 26907909 DIČ: CZ26907909
Bankovní spojení: 6183398329/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44643
zastoupena: RNDr. Oto Pospíšilem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Hydrogeologické vrty - uzavřené dne 8. 9. 2022, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (Cena díla) – nové znění

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Celková cena dle smlouvy o dílo:

648 780 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Méněpráce 85 680 Kč bez DPH

Vícepráce 90 290 Kč bez DPH

Změna závazku je doložena změnovým listem č.1.

Cena dle dodatku

653 390 Kč bez DPH

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1.

Ve Zlíně dne 24. 11. 2022

Ve Zlíně dne 7. 12. 2022

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
RNDr Oto Pospíšil, jednatel