

Dodatek č. 2
č. j. KRPP-111959-24/ČJ-2022-0300EO-PM
ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „**dodatek smlouvy**“) mezi smluvními stranami uvedenými v článku I.

Článek I.
Smluvní strany



Objednatel:

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo: Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28
Zastoupená: plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
IČO: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 8246881/0710
ID DS: 5ixai69

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Plzeňský ATAC-IN s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
Zastoupený:  - jednatelem společnosti
Kontaktní adresa: Purkyňova 22, 306 00 Plzeň
IČO: 25211901
DIČ: CZ25211901
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: iqmtp4n

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Ujednání smluvních stran

V souladu s článkem XI. odst. 1 smlouvy vedené pod č. j. KRPP-111959-14/ČJ-2022-0300VZ-PM (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy z důvodu úpravy smluvní ceny za provedení díla na základě rozšíření objemu prací (viz příloha č. 1 – cenová nabídka), jehož potřeba vyvstala v průběhu realizace akce v budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, na adrese Kaznějovská 2, Plzeň.

Článek III.
Změny a doplnění

Původní text článku IV. odstavec 1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým v následujícím znění:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH: 2 279 441,- Kč

DPH 21%: 487 683,- Kč

Cena včetně DPH: 2 758 124,- Kč

slovy: dvamilionysedmsetpadesátosmtisícjednostodvacetčtyřikoruny,-

Článek IV.
Ostatní ujednání


1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.
3. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
4. Dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech (2 strany dodatku smlouvy a 1 strana přílohy), z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Příloha k tomuto dodatku smlouvy je jeho nedílnou součástí.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, je projevem jejich svobodné vůle, souhlasí s jeho obsahem, který považují za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany k dodatku smlouvy své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka


V Plzni dne - 8 -12- 2022

Za objednatele:



V Plzni dne 8.12. 2022

Za zhotovitele:



Plzeňský ATAC-IN s.r.o.

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň



topení – voda – plyn ... jediné od nás je „IN“

IČO: 25211901 DIČ: CZ25211901



REKAPITULACE

Akce : Havarijní oprava rozvodu ÚT

Místo : Kaznějovská, Plzeň

Provedené práce :	Množství	J. cena	Celkem
Instalaterské práce a dodávky			
Demontáž rozvodů TUV	2 x 8 hod.	380,-/hod.	6 080,00 Kč
Montáž nových rozvodů TUV	2 x 18 hod.	380,-/hod.	13 680,00 Kč
Potrubí CU	60 m	203,-Kč/m	12 180,00 Kč
Fitinky	kpl.		9 426,00 Kč
Rad. vent., hlav. + šroubení	6 ks	1200,- Kč/ks	7 200,00 Kč
Režie a VRN	kpl.		690,00 Kč
Celkem bez DPH			49 256,00 Kč
DPH 21 %			10 344,00 Kč
CELKEM včetně 21% DPH			59 600,00 Kč

V Plzni 6.12.2022