

Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: **06EU-005291**

Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ISOPROFIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Název smlouvy: **I/22 Horažďovice – obchvat – předběžný GTP**
(dále jen „**Dodatek**“) mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOTest-SUDOP-DPP“, tvořená

Správcem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma: akciová společnost

a

Společníkem: GEOTest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma: akciová společnost

a

Společníkem: DPP Žilina, s.r.o.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť
Nové Mesto
IČO: 50391348
IČ DPH: SK2120306001
zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „Zhotovitel“)

Preamble

1. V souladu s článkem I. Smlouvy (Předmět Smlouvy) se Zhotovitel zavázal poskytnout Objednateli plnění týkající se předběžného geotechnického průzkumu.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou nezbytné úpravy rozsahu původně uvažovaného plnění z důvodu zastížení odlišných geotechnických poměrů. Podrobný popis úpravy rozsahu plnění viz. Příloha č.1 ZBV č.1

I. Změna smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se původní znění odst. 1. Článku II. Cena za poskytované plnění ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 670 798 Kč
DPH: 1 190 868 Kč
včetně DPH: 6 861 666 Kč

Podrobná specifikace ceny viz. Příloha č.1 ZBV č.1

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy: Příloha č. 1 ZBV č. 1 dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 05.12.2022

Datum: 01.12.2022

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Evidenční číslo a název Smlouvy:	532 151 0030.49935.2237 I/22 Horažďovice – obchvat – předběžný GTP
Název plnění	Předběžný geotechnický průzkum
Číslo Změny plnění:	1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny služby (pro celou ZBV)	1/4	
Změnový list (Skupina 4)	1/5	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1/6	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/7	

