

Příloha č. 1: Etapy stavebních prací a termíny realizace

Etapa	Budova	Podlaží	Předpokládaný termín realizace	Poznámka
1	B	2.NP, 3.NP	prosinec do 8.12.2022	
2	B, E	1.NP, 2.NP, 3.NP, 4NP	leden 2023	okna na budově B od 9.12.22 do 15.12.22, na budově E 4.NP bez střešních oken
3	D	1.NP, 2.NP, 3.NP	únor 2023	
4	B, C	1.NP, 1.PP	březen 2023	budova B - 1.NP budova C - 1.PP
5	C	1.NP, 2.NP	duben 2023	
6	C	3.NP, půda - zateplení	květen 2023	
7	B, C, D, E	4.NP, půda - zateplení	červen 2023	budova B - střešní okna budova C - 4.NP budova E - střešní okna
8	A, C	1.NP, 5.NP	červenec 2023	budova A - 1.NP budova C - 5.NP
9	A	2.NP + 2m.NP	srpen 2023	
10	A	3.NP, půda - zateplení	září 2023	