

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) - dále jen „Smlouva o dílo“

Číslo smlouvy objednatele: 274/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 22016

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní jméno: **Povodí Vltavy, státní podnik**
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zapsaný: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 43594
Kontaktní adresa: závod Berounka, Plzeň, Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00

Oprávněn jednat ve věcech:

- a) smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
b) technických a realizace: [redacted], vodohospodářský dispečer

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň-město
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

a

1.2 Zhotovitel

Obchodní jméno: **Hydrosoft Veleslavín s.r.o.**
Sídlo: U Sadu 62/13, 162 00 Praha
Statutární zástupce: [redacted] jednatel společnosti
Zapsaný: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43062

Oprávněn jednat ve věcech:

- a) smluvních: [redacted], jednatel společnosti
[redacted], jednatel společnosti
b) technických: [redacted], jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 61061557
DIČ: CZ61061557

II.

1. Smlouva o dílo „**Záplavové území Planského potoka, ř. km 0,000 - 8,500**“ byla uzavřena dne 1. 3. 2022 na základě dohody smluvních stran.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
3. Předmětem dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze Smlouvy o dílo spočívajících v navýšení smluvní ceny a posunu termínu pro předání a převzetí dokončeného díla. Tato změna vznikla v důsledku potřeby provedení studie záplavového území Planského potoka v úseku ř. km 6,7 – 8,4 (intravilán městyse Chodová Planá) metodou 2D modelování. Důvodem jsou složité odtokové poměry v tomto úseku v kombinaci s nekapacitním zatrubněným úsekem Planského potoka.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III.

Dodatek č. 1 mění a doplňuje Smlouvu o dílo takto:

Článek IV. „Doba plnění“ odstavec 1. se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

zahájení prací	bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy
dokončení veškerých prací a předání kompletní dokumentace	do 31. 3. 2023

Článek V. „Cena díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Na pevné smluvní ceně bez DPH za zhotovené dílo specifikované v článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na základě nabídky zpracované zhotovitelem, a to ve výši: **350 000,- Kč** (slovy: **tři sta padesát tisíc korun českých**).

Článek V. odstavec 3 „Platební podmínky“ se mění následovně:

- 3.2. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí faktury za práce provedené do 31. 12. 2022, nejvýše však do rozsahu 85 % z ceny díla, kdy tento den bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a konečné zúčtovací faktury po předání a převzetí díla.
- 3.3. Dílčí faktura bude vystavena a předána objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je 31. 12. 2022. Přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
- 3.4. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po protokolárním předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - aktualizovaná nabídka zhotovitele.

V Plzni dne
objednatel:

V Praze dne
zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
jednatel společnosti
Hydrosoft Veleslavín s. r. o.