

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby, na inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001358/2022/Ruz
A) Název akce: <b>Okružní – autobusové zastávky</b>	Org: <b>26123</b>

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**  
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

též „příkazce“

Zástupci objednatele

- ve věcech smluvních:

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** Ing. Petr Doležel  
se sídlem: **Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc**  
IČ: 45 18 66 77

též „příkazník“

zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Olomouce

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních: **Ing. Petr Doležel**

- ve věcech technických:

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OL-PRIP/SOD/001358/2022/Ruz</b>
Název akce: <b>Okružní – autobusové zastávky</b>	Org: <b>26123</b>

## II.

### Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Rozhodnutím objednatele dochází k rozšíření projektové dokumentace zastávky o zapracování připravované smíšené stezky pro pěší a cyklisty na ulici Okružní.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy:**

#### *VI. Termín plnění*

## III.

### Předmět dodatku

Ujednání článku VI. odst. 1 smlouvy se mění takto:

- **Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) v podrobnostech dokumentace provedení stavby (DPS) do 31.12.2022,**
- **Výkon inženýrské činnosti do 31.03.2023. Výkon inženýrské činnosti bude ukončen zahájením stavebního řízení.**

## IV.

### Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 07.12.2022

V Olomouci dne: 07.12.2022

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr Vedoucí odboru investic	Doležel Petr, Ing.