

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012., OZ v platném znění
schválená Zastupitelstvem obce Zbyslavice dne 28. 6. 2021 usnesením č. 18/248
a podepsána dne 19. 7. 2021 smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Zbyslavice

Sídlem: 742 83 Zbyslavice, Ve Dvoře 81

IČ: 00600695

Zastoupena: Regínou Vřeskou, starostkou obce

a

Zhotovitel:

Stavby Krása s.r.o.

Sídlem: 749 01 Vítkov, Úvozní 573

IČ: 01823949

Zastoupena: Davidem Krásou, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na doplnění Článku II. Doba plnění takto:

- 2.1.4** V souladu s Krycím listem rozpočtu, který je součástí výše uvedené Smlouvy o dílo, je termín ukončení a předání následné péče o výsadbu předmětu díla dohodnut a stanoven termín 31. 12. 2023.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.
Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 27. října 2021 usnesením číslo 20/269.

Ve Zbyslavicích dne 1.11. 2021



OBEC ZBYSLAVICE
Ve Dvoře 81 -2-
742 83 Zbyslavice

.....
za Objednatele



Stavby Krása s.r.o.
jednatel David Krása ©
Úvozní 573, 749 01 Vítkov
mobil: 736 742 313
IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949

.....
za Zhotovitele