

## Harmonogram časového plnění

Zakázka : „ Bezvýkopová oprava kanalizace - Bystřice pod Hostýnem, ul. Pod Zábřehem “

	1. měsíc ( 12/22 )				2. měsíc ( 01/23 )				3. měsíc ( 02/23 )				4. měsíc ( 03/23 )				5. měsíc ( 04/23 )			
	1.KT	2.KT	3.KT	4.KT	9.KT	10.KT	11.KT	12.KT	13.KT	14.KT	15.KT	16.KT	17.KT	18.KT	19.KT	20.KT	21.KT	22.KT	23.KT	24.KT
<b>Oprava kanalizace</b>																				
Čištění a monitoring potrubí																				
Práce robotem - frézování překážek a napojených přípojek																				
Práce robotem - otevření přípojek po sanaci																				
Práce robotem - otevření šachtíčkového napojení																				
Sanace potrubí - vložkování úseků																				
Práce robotem - zatěsnění přípojek - injektáž																				
Zrušení kalištvého prostoru v Š26221																				
Sanace šachet																				
Vyzdvižení skryté šachty																				
Rozšíření revizní šachty																				
Stavební úprava dnové části šachty																				
Závěrečný monitoring kanalizace po opravách																				
Přečerpávání splašků po dobu sanace																				
Dokončovací a ostatní práce na kanalizaci																				