

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/09751/22-2

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
[REDAKCE]
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDAKCE]

1.02. Zhotovitel:

Ing. Milan Rada
se sídlem: [REDAKCE], 391 55 Chýnov
Zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:
Městský úřad Tábor
za zhotovitele je oprávněn jednat Ing. Milan Rada
ve věcech smluvních: Ing. Milan Rada
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:
[REDAKCE] (vodohospodářské stavby)
e-mail, tel.: [REDAKCE]
IČO/DIČ: 10735216
bank. spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: [REDAKCE]

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09751/22 uzavřené dne 17.02.2022 a k dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.08.2022 s předmětem smlouvy:

Hospodaření se srážkovými vodami kostel Mistra Jana Husa
(dále jen „smlouva o dílo“).

1 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu požadavků investora na úpravu projektové dokumentace v rámci měření a směřování množství srážkových vod a stavu kanalizace, do níž má tato voda směřovat.

2 Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

V čl. 5. Doba a místo plnění, odst. 5.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění:

Termín dokončení a předání DÚR vč. IČ: 30.08.2022 (dokumentace vč. předložení kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených v územním řízení)	30.02.2023
Termín dokončení a předání PDPS: (projektová dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a soupisu prací pro zadání veřejné zakázky)	15.04.2023

3 Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
01. schůze konaná dne 21.11.2022
č. usnesení 16/R1/22

Uherský Brod, dne:

Zhotovitel:



Ing. Milan Rada
projektant vodohospodářských staveb

Uherský Brod, dne: 07.12.2022

Objednatel:



Ing. Ladislav Krystof
místostarosta