

**Dodatek č.2 ke  
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACE č .S/2022/20236**

zavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění  
na akci:

**„Letní stadion Em. Zátopka, Kopřivnice – energetická opatření“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru rozvoje města  
Kontaktní osoba  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent oddělení investic  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice  
Číslo účtu: 1767241349/0800  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077

**ZHOTOVITEL:**

**MAXXI-THERM s.r.o.**

Adresa: Ocelářská 473/29, 703 00 Ostrava 3  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 27777685  
DIČ: CZ27777685

**II.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2022 Smlouvu o dílo č. S/2022/00236 včetně dodatku č.1 ze dne 30. 08. 2022 (dále jen „*smlouva*“) na zpracování energetického posouzení a povinných příloh (PENB) v souladu s výzvou NPŽP č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov a dále na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „Letní stadion Em. Zátopka, Kopřivnice – energetická opatření“.
2. V průběhu přípravy a energetického posudku bylo zjištěno, že příprava projektové dokumentace v souladu s výzvou NPŽP č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov by byla velmi ekonomicky náročná. Bylo dohodnuto, že projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu splňující základní technické parametry energetické náročnosti budov a součástí projektové dokumentace bude projekt plynové kotelny včetně stavebních úprav a rozpočtu.
3. Navržené změny budou mít vliv na cenu díla

### III.

#### Předmětem dodatku

1. Změna ceny díla a platební podmínky dle článku č. IV odst. 1. smlouvy o dílo č. S/2022/20236 ze dne 31. 05. 2022.
2. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle smlouvy č. S/2022/2036 celkem	109 000,- Kč bez DPH
Vícepráce projektová dokumentace kotelny včetně stavebních úprav a rozpočtu	23 000,- Kč bez DPH
Méněpráce - energetické posouzení dle výzvy NPŽP č. 12/2021: Energetické úspory veřejných	- 45 000,- Kč bez DPH
Cena díla na zhotovení projektové dokumentaci činí	<b>87 000,- Kč bez DPH</b>
DPH 21%	<b>18 270,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>105 270,- Kč</b>

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel bude po podpisu dodatku objednatelem písemně zmocněn ke všem právním jednáním nezbytným pro vydání povolení stavby.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo č. S2022/20236 ze dne 31. 05. 2022 a dodatku č. 1 ze dne 30. 08. 2022, tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne: 28. 11. 2022

V Ostravě dne: 28. 11. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí odboru rozvoje města

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatel společnosti