

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **11PT-002317** ev.č.: **003/20**
Číslo smlouvy Poskytovatele: **SML/2020006**
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 (553 151 0006.9436)

Název související veřejné zakázky:
ŘSD ČR Správa Pardubice, aktualizace a správa prezentací staveb,
r. 2020 - 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	generální ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky	ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	, vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	, vedoucí úseku výstavby
kontaktní e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MOVISIO s.r.o.

se sídlem	Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO:	26494183
DIČ:	CZ26494183
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2020 smlouvu o poskytování služeb „Aktualizace a správa prezentací staveb, r. 2020 - 2022“.
2. Vzhledem k tomu, že silniční stavby, na něž jsou propagační materiály zpracovávány nebyly doposud dokončeny, je potřeba, aby zpracovatel v poskytování služeb nadále pokračoval. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby poskytovatel poskytoval služby po delší dobu a ve větším rozsahu než bylo předpokládáno ve výběrovém řízení se Smluvní strany dohodly na změnách odpovídajících ustanovení smlouvy a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek č.1.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **ČLÁNKU III. DOBA PLNĚNÍ** takto:

Termín plnění - Dokončení do 31. 3. 2023, nebo do vyčerpání finančního objemu dle toho, která z uvedených skutečností nastane dřív.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a nadále zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Poskytovatele:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.12.02
10:12:32 +01'00'

ředitel Správy Pardubice

jednatel MOVISIO s.r.o.

Digitálně podepsal:
Datum: 08.12.2022 13:42:14 +01:00