


ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 003 - Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza
Změnový list: 09 - Injektáž

Místo: Datum: 03.10.2022
Objednatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	003		Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza				357 953,03
ZL	09		Injektáž				357 953,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	319202116	Dodatečná izolace zdiva tl přes 900 do 1200 mm nízkotlakou injektáží	m	94,11000	3 803,56	357 953,03

Zhotovitel: 
Datum a podpis:

Objednatel: 
Datum a podpis: - 78 - 13.10.2022