

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 695/OSR/15
o provedení činností souvisejících se zadáním a realizací
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV HENČOV“

I. Smluvní strany:

Statutární město Jihlava

se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava,
IČO 002 86 010, DIČ CZ 00286010
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 20028-1466072369/0800
zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, náměstkem primátora
(dále jako Zadavatel)

a

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.,

se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava,
IČO 292 48 281, DIČ CZ 29248281
bankovní spojení: KB Jihlava, č. ú. 43-7571280247/0100
společnost zapsaná v obchodním rejstříku,
vedené Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6233,
zastoupená Ing. Jiřím Benáčkem, předsedou představenstva
a Ing. Jaromírem Kalinou, místopředsedou představenstva
(dále jako Manažer)

dále též shodně „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 695/OSR/15 o provedení činností souvisejících se zadáním a realizací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV HENČOV“, uzavřené dne 24. 04. 2015.

II. Článek 1. Účel Smlouvy se rozšiřuje v souladu s čl. 2. 1. 11. Smlouvy o zabezpečení provedení činností souvisejících s realizací opravy stávající jednotné kanalizace, u které byl zjištěn v rámci výstavby „Splaškové kanalizace a ČOV Henčov“ havarijní stav.
Dále se Článek 1. Účel Smlouvy rozšiřuje v souladu s čl. 2. 1. 11. O vícepráce zjištěné při výstavbě kanalizace v důsledku přetřízení třídy těžitelnosti zemin, zahloubení části budované kanalizace a podkladní vrstvy komunikace.

Článek 3. 1. Platba Manažerovi se v souladu s čl. 3.1.2. rozšiřuje takto:

Za účelem zajištění činností Manažera pro Zadavatele při zabezpečení provedení opravy stávající jednotné kanalizace, u které byl zjištěn v rámci výstavby Splaškové kanalizace a ČOV Henčov havarijní stav a víceprací při výstavbě splaškové kanalizace a ČOV Henčov dle čl. 2 této smlouvy včetně všech činností, které přímo s činnostmi Manažera

pro Zadavatele dle čl. 2 této Smlouvy souvisejí a jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu povinností Manažera dle této Smlouvy, uhradí Zadavatel Manažerovi částku ve výši:
maximálně **4 083 416,65 Kč + DPH** ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

Cena je stanovena jako maximální, uhrazeny budou pouze skutečné náklady spojené se zabezpečením provedení opravy stávající jednotné kanalizace a víceprací zjištěných při výstavbě splaškové kanalizace zahrnuté ve změnovém listu č. 1 předloženým zhotovitelem.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno usnesením č. 809/16-RM 43. schůze Rady města Jihlavy, konané dne 25. srpna 2016.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku Smlouvy o dílo včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


V Jihlavě dne 29. 8. 2016

V Jihlavě dne 6. 9. 2016


Statutární město Jihlava
Ing. Jaroslav Vymazal
náměstek primátora




Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Ing. Jiří Benáček
předseda představenstva


Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Ing. Jaromír Kalina
místopředseda představenstva