

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 OBJEDNATELE O/22/219

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

evidenční č. objednatele: O/22/219

evidenční č. zhotovitele: 22-016

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. **Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva  
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

#### 2. **Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Radkem Lacinou, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

Zmocněnec pro jednání

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/22/219, uzavřené dne 12. 4. 2022 (dále jen Smlouvy o dílo), kterým se mění předmět smlouvy, doba a místo plnění a cena díla na následující znění:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 – šachta HJ38“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

## III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. „Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 21 dnů od rozhodnutí, které je závislé na výsledku jednání mezi zástupci Teplárny Brno, a.s. a vlastníkem parcel č.703/3, 703/7 a 450/6 k.ú. Štýřice na umístění trasy nového horkovodu“.
2. „Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, vč. výkazu výměr a rozpočtu bez dokladové části Objednateli nejpozději do 21 dnů od rozhodnutí, které je závislé na výsledku jednání mezi zástupci Teplárny Brno, a.s. a vlastníkem parcel č.703/3, 703/7 a 450/6 k.ú. Štýřice na umístění trasy nového horkovodu“.
3. „Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokladovou část Objednateli nejpozději do 21 dnů od rozhodnutí, které je závislé na výsledku jednání mezi zástupci Teplárny Brno, a.s. a vlastníkem parcel č.703/3, 703/7 a 450/6 k.ú. Štýřice na umístění trasy nového horkovodu“.

## IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.
  - 1.1. **Cena za zpracování PD bez DPH** **2.235.621,- Kč**  
(slovy: dvamilionydvěstětřicetpěttisícšestsetdvacetjedna korun českých)
  - 1.2. **Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH** **600,- Kč/hod.**  
(slovy: šestset korun českých za hodinu)

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
člen představenstva  
a generální ředitel

.....  
Radek Lacina  
jednatel