


DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě ze dne 11. 09. 2022 o poskytnutí plnění dle Rámcové dohody
ze dne 08. 12. 2021, č.j.: PPR-26767-14/ČJ-2021-990656,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 4. 2022, č.j.: PPR-26767-18/ČJ-2021-990656
(dále jen „Dodatek č. 1“)


Č.j.: PPR-31439-7/ČJ-2022-990656

Smluvní strany:**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického
zabezpečení PP ČR
Příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení PP ČR, OPF, P.O.BOX 62/ŘLZ,
170 89 Praha 7, 
Bankovní spojení: ČNB, č. ú: 5504881/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Sídlo: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 14900
IČ: 00174939
DIČ: CZ 0017493
Zastoupená: 
Bankovní spojení: UniCreditBank Česká republika, a.s., č. ú: 381610004/2700
Korespondenční adresa: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 72
(dále jen „Dodavatel“)
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Smluvní strany uzavřely shora uvedeného dne, měsíce a roku Prováděcí smlouvu o poskytnutí plnění dle Rámcové dohody ze dne 08. 12. 2021, č.j.: PPR-26767-14/ČJ-2021-990656, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 4. 2022, č.j.: PPR-26767-18/ČJ-2021-990656 (dále jen „Prováděcí smlouva“), a
- B) z realizace plnění vyplynula situace, na základě které obě Smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou Dodatku č. 1 je nezbytné;

se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14. Rámcové dohody, odst. 14.9. dohodly na tomto Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v rámci realizace plnění z Prováděcí smlouvy dohodly na vyjmutí položek „E1“ a „E2“ ze všech příloh č. 1 – 5 Prováděcí smlouvy - Specifikace předmětu plnění a ceny, které Dodavatel Objednateli dodávat nebude. Jedná se o následující specifikaci:



2. Na základě shora uvedeného činí hodnota změny závazku – 129 880,00 Kč bez DPH, a Smluvní strany se tímto dohodly, že celková cena za plnění dle Prováděcí smlouvy se tedy o tuto částku 129 880,00 Kč bez DPH понижuje.
3. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 2. CENA, odst. 2.1 Prováděcí smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:
„2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 5 629 560,00 Kč bez DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Přílohách č. 1 – 5 Prováděcí smlouvy.“
4. Smluvní strany se dohodly, že stávající přílohy Prováděcí smlouvy č. 1 – 5 se ruší a nahrazují se novými přílohami, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy a Rámcové dohody zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a ceny ML Praha
 Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění a ceny ML Karlovy Vary
 Příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění a ceny ML Pardubice
 Příloha č. 4 – Specifikace předmětu plnění a ceny ML Brno
 Příloha č. 5 – Specifikace předmětu plnění a ceny ML Ostrava

Objednatel:



Ministerstvo vnitra – Česká republika
 plk. Ing. Milan Grohmann
 ředitel ŘLZ PP ČR

Dodavatel:

