

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci stavby

„Revitalizace parkánů 1. a 2. segment včetně úpravy nádvoří u hradu“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zá-
kon).

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Kadaň
Zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ / DIČ: 00261912/ CZ 00261912
Bankovní spojení:
(dále jen objednatel“)

1.2 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.
Zastoupený: Petrem Kasperem, předsedou představenstva
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ / DIČ: 2 [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za
objednatele: [REDACTED]
za zhotovitel [REDACTED]

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 za
objednatele: [REDACTED]
za zhotovitel [REDACTED]

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě za
objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě číslo 15742/21 o dílo ze dne 30.6.2021, ve
znění:

II. Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem a z důvodů v něm uvedených, dle § 222 odst. 5 ZZVZ, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIV. odst.14.1 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Cena dle SoD vč. dodatku č. 1, č 2 (bez DPH)	10 792.719,56 Kč
Cena více a méně prací (bez DPH)	- 76.789,69 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)	10 715.929,87 Kč
DPH 21 %	2 250.345,28 Kč
Nová cena SoD včetně DPH	12 966.275,14 Kč

slovy : dvanáctmilionůdevětsetšedesátšesttisícdvěstěsedmdesátřetkorunčeských,14 haléřů

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list

V..... dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kadaň
Mgr. Jan Losenický, starosta

.....
PETROM STAVBY, a.s.
Petr Kasper, předseda představenstva