

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00487

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Příkladová 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

FONTANA R, s.r.o.

se sídlem Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno

IČO: 47911972

DIČ: CZ47911972

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9820

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 207100738/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2022_00487 na akci ČOV Jirkov- oprava drapáku štěrku s písku - jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání a prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2022 na [REDAKCE]2022

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za opravu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích dne

24. 11. 2022

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

[REDACTED] technická ředitelka

Zhotovitel

V Brně dne

- 5 - 12 - 2022

[REDACTED]

FONTANA R, s.r.o.

[REDACTED] jednatel společnosti



ZAŘÍZENÍ PRO ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD

- samočistící česle pro komunální i průmyslové odpadní vody
- strojní česle hrubé a strojní česle jemné
- stíraná válcová síta
- lisy na shrabky různých konstrukcí
- pračky shrabků
- separátory a pračky písku
- zařízení pro těžení štěrku a písku
- šnekové dopravníky shrabků a kalu
- stavítka, stavidla s ručním a elektrickým ovládáním, hradidla
- integrované hrubé předčištění
- mikrosíťové filtry
- hygienizace kalu vápnem
- doplňující komponenty ČOV


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Přítkovská 1689
 415 50 Teplice
 IČO: 49099451

Věc: oprava drapáku štěrku-vícepráce	Naše značka: ČOV Jirkov	Počet listů: 1	Brno: 27.10.2022
--------------------------------------	-------------------------	----------------	------------------

Na základě Vašeho požadavku nabízíme:

1. Oprava drapáku štěrku - vícepráce

Rozšíření prací o zhotovení betonové základové desky.



Cena na vícepráce -Kč+DPH

Termín dodání: 4 týdny od objednávky.

Garance: 24 měsíců od předání.

Platnost nabídky: 3 měsíce.



S pozdravem



Upozornění: Naše nabídka obsahuje dílčí důvěrné informace, které nelze poskytnout třetí straně aniž by nedošlo k porušení práv ve vzájemném obchodním styku.