

Číslo smlouvy zhotovitele: 21218 – D 01
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Brumov – Bylnice“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.
Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s

se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín
Zastoupená : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Vašíčka
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín
Číslo účtu: 271559869/0300
IČO: 49454561
DIČ: CZ49454561

dále jen „**Objednatel**“

VHS Brno, a.s.

se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2919

Zastoupen: Ing. Oldřichem Bod'ou, předsedou představenstva
Oprávněný jednat ve věcech:
- technických: Ing. Tomáš Sed'a, technický ředitel
- ve věcech stavby: Ing. Aleš Haminger, stavbyvedoucí
Zbigněv Raszka, zástupce stavbyvedoucího
Ondřej Fojtík, zástupce stavbyvedoucího
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7313800297/0100
Identifikační číslo: 25556568
DIČ: CZ25556568

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také jako „**smluvní strany**“

Článek II.
Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č.1 je změna odstavce 1., článku VI. Termín vyhotovení díla a to z důvodu zpoždování dodávek materiálů a komponentů nutných k provedení díla a to následovně:

Článek VI.
Termín vyhotovení díla

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému vyhotovení díla ve lhůtě do **30.6.2023**. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště a ten je povinen tak učinit do 14 dnů od této výzvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 14 dnů protokolárního převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne: 09 -12- 2022

V Brně dne: - 5 -12- 2022

za Objednatelů:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

.....
Ing. Oldřich Bod'a
předseda představenstva