

DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kteřou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“: [REDACTED]. [REDACTED]

[REDACTED] č.ú.: [REDACTED]

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200394

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejich dodatků č. 1-8, s účinností Smlouvy ke dni 28. 1. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 198 527 658 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	4 195 540 712,21 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	4 203 284 653,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	4 250 732 374,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	4 311 646 164,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	4 323 045 461,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí	4 397 387 296,61 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **48 448 743,58 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 25, č. 30, č. 41, č. 43, č. 50, č. 51, č. 54, č. 61 a č. 62. V souladu s příslušnými ustanoveními **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikované v uvedených ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,81 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,30 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace Ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 51 a č. 61 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 51 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

████████████████████

Méněpráce dle ZL č. 51 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

████████

Vícepráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

████████████████████

Méněpráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

████████████████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH

████████████████████

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

████████████████████

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH

████████████████████

**b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 51, č. 62, č. 54, č. 50, č. 43 a č. 41
Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 51 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 51 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 54 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 54 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 50 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 50 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 43 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 43 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 41 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 41 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 25 a č. 30 Objednatel postupoval v
souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 30 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 30 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ KČ

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 9:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4.198.527 657,98 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH činila	4.397.387.296,61 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 9, bez DPH činí	+ 48 448 743,58 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9, bez DPH činí	4 445 836 040,19 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 9 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě

oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 9 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 9. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 9

Za Objednatele:



01.12.2022 07:02
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze den:

Za S u b t e r r a a.s.:



2022.11.14
13:28:06 +01'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva



Datum: 2022.11.15
11:46:00 +01'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Brně, dne:
Za OHLA ŽS, a.s.:



Datum: 2022.11.18
09:57:33 +01'00'

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva



Datum: 2022.11.18
12:31:24 +01'00'

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva

V Pardubicích, dne:

Za EUROVIA CS, a.s.:




Datum: 2022.11.22 12:13:23 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
na základě plné moci

V Praze, dne:

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:



Datum: 2022.11.22
17:55:03 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva



Datum: 2022.11.22
14:58:44 +01'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 9

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)		4 445 836 040,19	4 445 836 040,19	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 05-01-11	ŽST Mstětice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-01-11	ŽST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-01-11	Vyh. Skály, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-01-11	ŽST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 08-01-11	Mstětice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 08-01-11	Horní Počernice - Vyh. Skály, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 10-01-11	Vyh. Skály - Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 00.6-01-51	Mstětice - Praha Vysočany, DOZ	SZDC s.o.		
PS 06-01-61	Mstětice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK	SZDC s.o.		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 07-02-11	ŽST Praha Horní Počernice, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 09-02-11	Vyh. Skály, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 11-02-11	ŽST Praha Vysočany, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 08-02-21	Zast. Zeleneč, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-02-21	ŽST Horní Počernice, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 10-02-21	Zast. Rajská zahrada, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-02-21	ŽST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-02-31	ŽST Praha Horní Počernice, ITZ	SZDC s.o.		
PS 11-02-31	ŽST Praha Vysočany, ITZ	SZDC s.o.		
PS 11-02-32	ŽST Praha Vysočany, úprava ATÚ	SZDC s.o.		
PS 00.6-02-91.1	ŽST Mstětice, EZS	SZDC s.o.		
PS 00.6-02-91.2	Mstětice - Praha Horní Počernice, EZS	SZDC s.o.		
PS 06-02-41	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-41	ŽST Praha Horní Počernice, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-42	ŽST Praha Horní Počernice, EZS	SZDC s.o.		
PS 09-02-41	Vyh. Skály, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 09-02-42	Vyh. Skály, EZS	SZDC s.o.		
PS 10-02-41	Zast. Rajská zahrada, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-41	ŽST Praha Vysočany, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-42	ŽST Praha Vysočany, EZS	SZDC s.o.		
PS 00.6-02-51	Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SZDC s.o.	SZDC s.o.		
PS 00.6-02-52	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK	SZDC s.o.		
PS 00.6-02-53	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy HDPE AŽD Praha	Ostatní		
PS 10-02-51	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.	Ostatní		
PS 06-02-71	Zast. Zeleneč, informační systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-71	ŽST Horní Počernice, informační systém	SZDC s.o.		
PS 10-02-71	Zast. Rajská zahrada, informační systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-71	ŽST Praha Vysočany, informační systém	SZDC s.o.		
PS 00.6-02-81	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS	SZDC s.o.		
PS 00.6-02-91	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy přenosového systému	SZDC s.o.		
PS 00.6-02-92	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ZDC	SZDC s.o.		
PS 07-02-91	ŽST Horní Počernice, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-02-91	Vyh. Skály, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-02-91	ŽST Praha Vysočany, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 05-06-11	ŽST Mstětice, DŘT	SZDC s.o.		
PS 07-06-11	ŽST Praha Horní Počernice, DŘT	SZDC s.o.		
PS 09-06-11	Vyh. Skály, DŘT	SZDC s.o.		
PS 11-06-11	ŽST Praha Vysočany, DŘT	SZDC s.o.		
PS 12-06-11	TM Balabenka, úprava DŘT	SZDC s.o.		
PS 12-06-12	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	SZDC s.o.		
PS 12-04-31	Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie	SZDC s.o.		
PS 05-03-51	ŽST Mstětice, ZTEE pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-03-52	ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 09-03-52	Vyh. Skály, TS 22/0,4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 11-03-52	ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 11-03-53	ŽST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově	SZDC s.o.		
PS 11-03-61	ŽST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SZDC s.o.		
PS 07-03-81	ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-03-82	ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě	SZDC s.o.		
PS 09-03-81	Vyh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-03-82	Vyh. Skály, rozvaděč zajištěné sítě	SZDC s.o.		
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 10-05-11	Zast. Praha Rajská zahrada, osobní výtahy na nástupiště	SZDC s.o.		
PS 11-05-11	ŽST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupiště	SZDC s.o.		
PS 11-05-12	ŽST Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště	SZDC s.o.		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 00.6-15-01	Mstětice - Praha Vysočany, výstrojí trati	SZDC s.o.		
SO 00.6-15-02	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB	SZDC s.o.		
SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 06-11-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 07-10-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 07-11-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 07-10-01.2	ŽST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek	Ostatní		
SO 08-10-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 08-11-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 09-10-01	Vyh. Skály, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 09-11-01	Vyh. Skály, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 10-10-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 10-11-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 11-10-01	ŽST Praha Vysočany, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 11-11-01	ŽST Praha Vysočany, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 11-10-01.1	ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční svršek	Ostatní		
SO 11-11-01.1	ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční spodek	Ostatní		
E.1.2 Nástupiště				
SO 06-14-01	Zast. Zeleneč, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 07-14-01	ŽST Praha Horní Počernice, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 10-14-01	Zast. Praha Rajská zahrada, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 11-14-01	ŽST Praha Vysočany, nástupiště	SZDC s.o.		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 06-13-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379	SZDC s.o.		
SO 07-13-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043	SZDC s.o.		
SO 07-13-02	ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209	SZDC s.o.		
SO 11-13-01	ŽST Praha Vysočany, služební přejezd	SZDC s.o.		

E.1.4 Mosty, propustky a zdi			
SO 00.6-26-01	Mstětice - Praha Vysočany, demontáž stávajících návestních lávek	SZDC s.o.	
SO 06-20-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,773	SZDC s.o.	
SO 06-20-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183	Ostatní	
SO 06-20-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697	SZDC s.o.	
SO 06-20-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686	SZDC s.o.	
SO 06-20-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503	SZDC s.o.	
SO 06-21-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188	SZDC s.o.	
SO 06-21-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823	SZDC	
SO 06-21-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388	SZDC	
SO 06-21-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222	SZDC s.o.	
SO 06-21-04.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, Vodovodní kolektor Zeleneč v ev. km 17,045	SZDC s.o.	
SO 06-21-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380	SZDC	
SO 06-21-06	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,780	SZDC	
SO 06-21-07	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108	SZDC	
SO 06-23-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 17,770 - 17,820	SZDC	
SO 06-23-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 18,525 - 18,555	SZDC	
SO 07-23-01	ŽST Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 19,269 - 19,383	SZDC s.o.	
SO 08-20-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, železniční most v ev. km 22,240	SZDC s.o.	
SO 08-21-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 22,400	SZDC	
SO 08-21-02	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 22,570	SZDC	
SO 08-21-03	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 23,032	SZDC	
SO 09-20-01	Vyh. Skály, železniční most v ev. km 12,144	SZDC s.o.	
SO 09-20-201	Železniční most přes ulici Ocelkova	SZDC s.o.	
SO 10-20-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614	SZDC s.o.	
SO 10-20-201	Západní podchod Kbelská	SZDC s.o.	
SO 10-20-202	Východní podchod Kbelská	SZDC s.o.	
SO 10-20-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, doplnění výstupů na lávku v km 11,210 (zast. Raiska zahrada)	SZDC s.o.	
SO 10-20-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350	SZDC s.o.	
SO 10-20-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537	SZDC s.o.	
SO 10-20-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062	SZDC s.o.	
SO 10-21-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 11,509 - demolice	SZDC	
SO 10-21-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,556	SZDC s.o.	
SO 10-21-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,185	SZDC	
SO 10-21-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 9,885	SZDC s.o.	
SO 10-21-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,456	SZDC	
SO 10-21-06	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,014	SZDC s.o.	
SO 10-22-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, silniční most v km 10,833 - úpravy zábran proti	SZDC s.o.	
SO 10-23-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, opěrná zeď v km 7,158 - 7,318	Ostatní	
SO 10-26-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návestní lávka v km 11,363	SZDC s.o.	
SO 10-26-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návestní lávka v km 10,665	SZDC s.o.	
SO 10-26-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návestní lávka v km 7,600	SZDC s.o.	
SO 10-26-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návestní lávka v km 7,452	SZDC s.o.	
SO 10-26-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava stávajících návestních lávek, vč. zábran proti	SZDC s.o.	
SO 11-20-01	ŽST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6,699	SZDC s.o.	
SO 11-20-02	ŽST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533	SZDC s.o.	
SO 11-20-03	ŽST Praha Vysočany, železniční most v ev. km 6,187	SZDC s.o.	
SO 11-21-01	ŽST Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916	SZDC s.o.	
SO 11-23-01	ŽST Praha Vysočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670	SZDC s.o.	
SO 12-26-01	Praha Vysočany - Odb. Balabenka, návestní lávka v km 5,654	SZDC s.o.	
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty			
SO 07-73-12	ŽST Praha Horní Počernice, úprava tras sdělovacích kabelů PRE	Ostatní	
SO 08-73-12	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 08-73-14	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní	
SO 08-73-15	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 08-73-16	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů České Radiokomunikace	Ostatní	
SO 08-73-17	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 08-73-18	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní	
SO 08-73-19	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní	
SO 09-73-11	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 09-73-13	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní	
SO 09-73-14	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 09-73-15	Vyh. Skály, úprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní	
SO 09-73-16	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní	
SO 09-73-17	Vyh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní	
SO 10-73-12	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 10-73-14	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní	
SO 10-73-15	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 10-73-16	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras metalických kabelů PRE	Ostatní	
SO 10-73-17	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 11-73-11	ŽST Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní	
SO 11-73-13	ŽST Praha Vysočany, úpravy tras kabelů T-Mobile	Ostatní	
SO 11-73-14	ŽST Praha Vysočany, úpravy tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 06-73-24	Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 06-73-25	Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 06-73-26	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení obce Zeleneč	Ostatní	
SO 06-73-27	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 06-73-28	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 16,183	Ostatní	
SO 07-73-22	ŽST Praha Horní Počernice, km 19,358 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 07-73-23	ŽST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 08-73-21	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, km 20,650 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 10-73-21	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 10-73-22	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 10-73-23	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 10-73-24	Vyh. Skály - Praha Vysočany, km 10,415 - 10,530 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 11-73-22	ŽST Praha Vysočany, nová TS 22/0,4 kV - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 11-73-23	ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 11-73-24	ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 11-73-25	ŽST Praha Vysočany, ulice Podnádražní - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
E.1.6 Potrubní vedení			
SO 06-70-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zeleneč	Ostatní	
SO 06-70-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 06-70-02.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu PVS, a.s.	Ostatní	
SO 06-71-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Úvalsko	Ostatní	
SO 06-71-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodů obce Zeleneč	Ostatní	
SO 07-70-01	ŽST Praha Horní Počernice, vpravní budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.	
SO 08-70-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 08-71-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.	Ostatní	
SO 10-70-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 10-71-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.	Ostatní	
SO 11-40-01.1	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka horkovodu	Ostatní	
SO 11-70-01	ŽST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-02	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-03	ŽST Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-05	ŽST Praha Vysočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-71-01	ŽST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu	SZDC s.o.	
SO 11-71-02	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka vodovodu	SZDC s.o.	
SO 11-71-03	ŽST Praha Vysočany, úprava vodovodů PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	

SO 06-72-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 15,588	Ostatní	
SO 06-72-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 16,170	Ostatní	
SO 07-72-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 20,635	Ostatní	
SO 10-72-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava plynovodu STL DN 150 v km 11,614	Ostatní	
SO 11-72-01	ŽST Praha Vysočany, úprava STL plynovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-72-02	ŽST Praha Vysočany, úprava NTL plynovodu DN 225 PP v km 7,160	Ostatní	
E.1.8 Pozemní komunikace			
SO 00.6-30-01	Mstětice - Praha Vysočany, úprava komunikací	Ostatní	
SO 06-30-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava polní cesty v km 17,8 - 18,1	Ostatní	
SO 06-30-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Žlábku	Ostatní	
SO 06-30-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/33310 u přejezdu v ev. km 16,379	Ostatní	
SO 07-30-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Bystřá u přejezdu v ev. km 21,209	Ostatní	
SO 07-31-01	ŽST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy	SZDC s.o.	
SO 09-30-01	Vyh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.	
SO 10-30-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu	Ostatní	
SO 10-30-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hutím	Ostatní	
SO 11-30-01	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. U vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-30-02	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Podnádražní	Ostatní	
SO 11-30-03	ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova	SZDC s.o.	
SO 11-30-04	ŽST Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy	SZDC s.o.	
SO 11-30-05	ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.	
SO 11-31-01	ŽST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou	SZDC s.o.	
E.1.9 Kabelovody, kolektory			
SO 07-44-01	ŽST Praha Horní Počernice, kabelovod	SZDC s.o.	
SO 11-44-01	ŽST Praha Vysočany, kabelovod	SZDC s.o.	
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů			
SO 06-40-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, stavební úpravy objektu čekárny	SZDC s.o.	
SO 07-40-01	ŽST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB	SZDC s.o.	
SO 07-40-03	ŽST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část	SZDC s.o.	
SO 09-40-01	Vyh. Skály, provozní budova	SZDC s.o.	
SO 09-40-02	Vyh. Skály, DAK, stavební část	SZDC s.o.	
SO 11-40-01	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova	SZDC s.o.	
SO 11-40-02	ŽST Praha Vysočany, provozní budova	SZDC s.o.	
SO 06-41-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, přístřešky pro cestující	SZDC s.o.	
SO 06-41-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 15,773	SZDC s.o.	
SO 06-41-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 16,183	SZDC s.o.	
SO 10-41-01	Zast. Praha Rajska zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku	SZDC s.o.	
SO 11-41-01	ŽST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SZDC s.o.	
SO 06-43-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč, orientační systém	SZDC s.o.	
SO 07-43-01	ŽST Praha Horní Počernice, orientační systém	SZDC s.o.	
SO 10-43-01	Zast. Praha Rajska zahrada, orientační systém	SZDC s.o.	
SO 11-43-01	ŽST Praha Vysočany, orientační systém	SZDC s.o.	
SO 07-45-01	ŽST Praha Horní Počernice, demolicí drážní	SZDC s.o.	
SO 11-45-01	ŽST Praha Vysočany, demolicí drážní	SZDC s.o.	
SO 00.6-42-01	Mstětice - Praha Vysočany, oplocení SZDC	SZDC s.o.	
SO 00.6-42-02	Mstětice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení	Ostatní	
SO 06-42-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, drobná architektura	SZDC s.o.	
SO 07-42-01	ŽST Praha Horní Počernice, drobná architektura	SZDC s.o.	
SO 10-42-01	Zast. Praha Rajska zahrada, drobná architektura	SZDC s.o.	
SO 11-42-01	ŽST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení	SZDC s.o.	
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí			
SO 06-60-01	Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 07-60-01	ŽST Praha Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 08-60-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 09-60-01	Vyh. Skály, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 10-60-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 11-60-01	ŽST Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 05-61-01	ŽST Mstětice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 06-61-01	Mstětice - Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 07-61-01	ŽST Praha Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 08-61-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 09-61-01	Vyh. Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 10-61-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 11-61-01	ŽST Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 07-64-01	ŽST Praha Horní Počernice, EOv	SZDC s.o.	
SO 09-64-01	Vyh. Skály, úprava EOv	SZDC s.o.	
SO 11-64-01	ŽST Praha Vysočany, úprava EOv	SZDC s.o.	
SO 05-62-01	ŽST Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab. zařízení	SZDC s.o.	
SO 05-62-01.1	ŽST Mstětice, úprava kabelů DOUO	SZDC s.o.	
SO 06-62-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 06-62-02	Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - přípojka nn, osvětlení	SZDC s.o.	
SO 06-62-04	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15,773	SZDC s.o.	
SO 07-62-01	ŽST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 07-62-02	ŽST Praha Horní Počernice, DOUO	SZDC s.o.	
SO 09-62-01	Vyh. Skály, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 09-62-02	Vyh. Skály, DOUO	SZDC s.o.	
SO 09-62-03	Vyh. Skály, provizorní odbočka - přípojka nn, osvětlení	SZDC s.o.	
SO 10-62-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, zast. Rajska Zahrada - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 10-62-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, provizorní odbočka Hloubětín - rozvod nn, osvětlení	SZDC s.o.	
SO 11-62-01	ŽST Praha Vysočany, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 11-62-02	ŽST Praha Vysočany, DOUO	SZDC s.o.	
SO 11-62-03	ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6,727	SZDC s.o.	
SO 11-62-04	ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6,533	SZDC s.o.	
SO 11-62-05	ŽST Praha Vysočany, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	SZDC s.o.	
Všeobecné objekty			
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC s.o.	
Úpravy v důsledku změn nákladů			
	za rok 2020	SZDC s.o.	
	za rok 2021	SZDC s.o.	
Dělení majetku:			
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		4 270 866 580,45
Ostatní	Budoucí majitel Ostatní [Kč]		174 969 459,74
Kontrolní součet [Kč]			4 445 836 040,19