

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### Inženýr stavby „Beroun, MŠ Pod Homolkou – stavební úpravy objektu Vrchlického 63“

#### č. smlouvy: 0251/2022/PRIK/OMI

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami:

<b>Příkazce:</b>	<b>Město Beroun</b>
Adresa sídla:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupeno:	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun,
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz
(dále jen „příkazce“)	
a	
<b>Příkazník:</b>	<b>KPCM s.r.o.</b>
Adresa sídla:	Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8 / korespondenční adresa Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9
IČO:	29103126
DIČ:	CZ29103126
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn.: C 181719
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:	Jaroslav Kredba, jednatel společnosti, tel. XXXXXXXXX email: XXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	43-9741980297/0100

(dále jen „příkazník“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 4. 2022 příkazní smlouvu na veřejnou zakázku Inženýr stavby „Beroun, MŠ Pod Homolkou – stavební úpravy objektu Vrchlického 63“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu nepředvídatelného prodloužení termínu dokončení stavby „**Beroun MŠ Pod Homolkou – stavební úpravy objektu Vrchlického 63**“, smluvní strany uzavírají v souladu s odst. č. 4.11. písm. c), 4.12. a 10.4. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění smlouvy dle čl. III. smlouvy a na to navazující změna výše odměny, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.2 Termín ukončení činnosti příkazníka dle čl. 3.2. smlouvy se prodlužuje do 30. 11. 2022.
- 2.3 Odměna příkazníka za výkon činnosti se v návaznosti na prodloužení termínu plnění mění a nově činí:

Předmět plnění	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ vč. DPH
Činnost inženýra stavby v období 01/2022 – 11/2022	Kč/měs.	30.000,00	36.300,00
<b>Celková odměna:</b>	<b>Kč</b>	<b>330.000,00</b>	<b>399.300,00</b>

- 2.4 Faktura za odměnu za výkon činnosti vystavená na základě tohoto dodatku bude zahrnovat i odměnu za výkon činnosti ve výši 10 % z odměny příkazníka podle odst. č. 4.5 smlouvy. Faktura bude doručena příkazci nejpozději 15. 12. 2022.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Praze dne: 14.11. 2022  
Za příkazníka:

V Berouně dne: 14.11.2022  
Za příkazce:

.....  
**Jaroslav Kredba**  
jednatel

.....  
**Ing. Jindra Nová**  
vedoucí odboru majetku a investic  
Městského úřadu Beroun