

**DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO**  
**V/1004/2022/DC**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „Depo posyp. materiálů Studánka u Rumburka - výstavba haly na sůl, oprava  
osvětlení“

---

**Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner, ředitel  
na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

**AFC Servis DC a.s.**

Sídlo: Březová 137/62, 405 01, Děčín III

IČ: 27274691

DIČ: CZ27274691

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Milan Tůma, člen představenstva, [redacted]

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

---

**uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)**

---

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem dodatku je změna článku IV. TERMÍNY PLNĚNÍ.

Článek IV. se mění a upravuje takto:

IV.3. Ukončení a předání prací: do 30.11.2022

1.2 Předmětem dodatku je změna článku XII. ZÁRUKY.

Článek XII. se mění a upravuje takto:

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Na železobetonové konstrukce stěn činí záruka 84 měsíců, záruční doba na technologické části, které jsou oddělitelné, činí 3 roky. V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 36 měsíců, platí, že záruční doba je 36 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

## 2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Dubí , dne .....

V Děčíně , dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
za zhotovitele  
Milan Tůma  
člen představenstva

---