

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě č. 1

**Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany**

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**
/ dále jen objednatel /

a

**Aquaconstav a.s.
Žižkova 1077, Benešov 256 01**

Zastoupený : Janem Peškem
IČO : 26771764
DIČ : CZ26771764
/ dále jen zhotovitel /

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1

Základní ustanovení

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy je **Oprava položení podlahy na schodišti 1 a 2 pavilonu v Domově Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb**.

Čl. 2

Předmět dodatku ke smlouvě č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínu na splnění dodávky dle návrhu stavebního dozoru. Důvodem k prodloužení smlouvy je nedostatek odpovídajícího materiálu na trhu, tedy prodloužení termínu k dodání není shledáno jako pochybení ze strany dodavatele.


Čl. 3
Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že prodloužení termínu dodání nebude mít vliv na celkovou cenu dodávky a dílo bude předáno dle návrhu stavební dozoru do 30.11. 2022.


Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich shodné vůle a trvají na dokončení předmětu smluvního ujednání.

V Sedlčanech dne :



.....
Dodavatel :



Objednavatel :