

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. MUZ/67/2022

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl. m. Prahy

sídlem: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

zastoupená PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn C 138957

IČO: 28402499

DIČ: CZ28402499

zastoupená Bohumilem Pánkem, jednatelem

ev. číslo Bohumila Pánka v rejstříku restaurátorů vedeném při MK ČR: 492/2001

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále Objednatel a Zhotovitel společně jen „**smluvní strany**“)

spolu uzavřely dne 22.3.2022 smlouvu o dílo č. MUZ/67/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2022 (dále jen „**Smlouva**“). V souvislosti s potřebou prodloužit dobu trvání Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

- A. V Článku III. „Termíny plnění“ se celý dosavadní text odst. 1 vypouští a nahrazuje zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31.1.2023**, přičemž Objednatel Zhotoviteli zpřístupní objekt a umožní zahájit práce na díle nejpozději do pěti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.“
- B. V Článku III. „Termíny plnění“ se vypouští text odst. 5 ve znění „přičemž Zhotovitel se zavazuje dokončit tyto práce nejpozději do 31.12.2022.“ a nahrazuje se textem ve znění:
„přičemž Zhotovitel se zavazuje dokončit tyto práce nejpozději do 31.1.2023.“
- C. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené změny nejsou podstatnou změnou poměrů a nemají vliv na jiné podmínky Smlouvy.
- D. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- E. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1** – Harmonogram prací prováděných v lednu 2023.
- F. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

G. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Praze dne: 7.12.2022

Objednatel:

.....
Muzeum hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

V Praze dne: 8.12.22

Zhotovitel:

.....
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
Bohumil Pánek
jednatel

rok	22 – 23																												
měsíc	listopad				prosinec				leden				unor				březen				duben				květen				
týdny	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
dny		30				31				31				29				30				31				30			
mytí schodiště levá a pravá strana u pískovcové balustrády					15 dní																								
mytí středního schodiště pískovcové balustrády					15 dní																								
mytí terasové dlažby 1.patro a sloupy					30 dní																								
mytí schodiště hlavní									20 dní																				
pískovcové zábradlí u šaten					20 dní																								
stěny z umělého kamene u hlavního schodiště					30 dní																								
teraso ve vchodu									20 dní																				
předání staveniště a úklid												10 dní																	