

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zajištění projektové dokumentace na akci „Zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci křídel D2 a N monobloku“

Smluvní strany:

Objednatel: **Oblastní nemocnice Příbram, a. s.**
se sídlem: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
zastoupený: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva
IČO: 270 85 031
DIČ: CZ27085031
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: LT PROJEKT a.s.
se sídlem: Kroftova 45, 616 00 Brno
zastoupený: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva
IČO: 29220785
DIČ: CZ 29220785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1.11.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci křídel budovy D 2 a N monobloku Oblastní nemocnice Příbram v areálu [REDAKCE] a přístavby koncové komunikační vertikály.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou následující úpravy projektové dokumentace na základě rozhodnutí Objednatele, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají dle bodu 5.4. Smlouvy tento Dodatek č. 2, kterým se mění ujednání tak, jak následuje.

II.

Změna smlouvy

2.1. II. Předmět díla se v čl. 2.1. rozšiřuje o písmena:

- h) Úpravy dispozic 1.NP a části 1.PP a 6.NP budovy D2 z důvodu změn vyplývajících z řešení nového urgentního příjmu nemocnice*
- i) Dílčí úpravy části 1.NP a 2.NP budovy N z důvodu uživatelských změn*

2.2. III. Doba a místo zhotovení díla se v čl. 3.1. rozšiřuje

Část ad 2.1. h) 28.2.2023, nejdříve však 3 měsíce od podpisu dodatku

Část ad 2.1. i) 10.12.2022, nejdříve však 2 týdny od podpisu dodatku

2.3. V Cena díla se doplňuje tímto zněním:

5.2. Cena díla za část ad 2.1. h) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 980.000,- Kč

DPH 21%: 205.800,- Kč

Cena díla vč. DPH: 1.185.800,- Kč

Cena díla za část ad 2.1.i) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 72.000,- Kč

DPH 21%: 15.120,- Kč

Cena díla vč. DPH: 87.120,- Kč

Celková cena díla je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 11.862.000,- Kč

DPH 21%: 2.491.020,- Kč

Cena díla vč. DPH: 14.353.020,- Kč

2.2. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.

- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy



