

Dodatek č. 1 k Objednávce

Číslo objednatele: **06EU-003870** (uvádějte při fakturaci)

ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne: 27.09.2018

Archeologický dohled na stavbách ŘSD ČR v PK v letech 2018-2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 15, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Předmět dodatku

Z důvodu probíhajících stavebních prací, na kterých se podílejí obě instituce, z důvodu nedočerpání alokovaných finančních prostředků a požadavku objednatele na pokračování ve výkonu archeologického dohledu, se po vzájemné dohodě prodlužuje termín plnění.

Změna termínu plnění:

Původní termín dodání: 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků

Nově sjednaný termín dodání: 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků

II. Závěrečné ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím emailu zasláného do e-mailové schránky objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 09.12.2022

Datum: 09.12.2022