

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

„Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Design M.A.A.T., s.r.o.
se sídlem: 390 01 Tábor, Převrátilská 330/15
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C21286
statutární zástupce: Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
IČ, DIČ: 28147588, CZ28147588
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Zhotovitel zajistil územní rozhodnutí. V odvolací lhůtě podal odvolání jeden z majitelů SVJ – jedná se o neopodstatněnou námitku, ke které město ve spolupráci se zhotovitelem podalo nesouhlasné vyjádření. Jelikož povolovací proces bude prodloužen o cca 2 měsíce, nikoli vinou zhotovitele, a nelze ani postupovat v inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, dohodly se obě smluvní strany na změně platebních podmínek tak, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se doplňuje nový odstavec č. 7. ve znění:

7. Dnem podpisu toho dodatku č. 2 ke SOD je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 100% ucelené části 2, tj. částku 272.000 Kč. Touto úhradou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 23.10.2014 a dodatkem č. 1 ze dne 01.12.2015.

V Horažďovicích, dne 19.05.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
jednatel společnosti