

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

„Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Design M.A.A.T., s.r.o.
se sídlem: 390 01 Tábor, Převrátílská 330/15
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C21286
statutární zástupce: Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
IČ, DIČ: 28147588, CZ28147588
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných při projednávání technického řešení, kdy se projevilo jako vhodné provést celkovou rekonstrukci i druhé části Žižkovy ulice a zřídit retenční nádrž dešťových vod pro potřeby technických služeb, dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla a s tím související ceny díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 4. a nahrazuje se novým zněním:

4. Místem plnění: lokalita sídliště „Blatenská“ v Horažďovicích ohraničená ulicemi Blatenská, Žižkova, Na Vápence, Bezručova – pozemky p. p. č. 2790/1, 2790/2, 2790/3, 2790/4, 2660/32, 1156/1, 1156/15, 1156/16, 1156/18, 1156/19, 1156/21, 1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 1160/2, 1160/5, 1161/2, 1161/3, 1161/5, 2775/15 a stavební č. 426 680, 635, 636, 637, 638, 681, 642, 717, 1675, 682, 964, 965, 692, 715, 1674, 639, 640, 688, 691, 718, 1662, 641, 683, 684, 685, 686, 689, 690 vše k.ú. Horažďovice.

2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí dohodnutou pevnou částku:

Ucelené části				Smluvní cena
1.	Zpracování architektonické studie			50.000
2.	DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci			309.000
	SO	100	- stavební úpravy – odvlhčení bytových domů	67.000
	SO	150	- mobiliář a vybavení stavby inventářem	22.000

	SO	200	- komunikace	55.000
	SO	300	- terénní úpravy	38.500
	SO	350	- sadové úpravy	23.500
	SO	400	- kanalizace	25.500
	SO	450	- kanalizační přípojky	20.000
	SO	500	- vodovod	25.500
	SO	550	- vodovodní přípojky	20.000
	SO	600	- veřejné osvětlení	6.000
	SO	650	- veřejný rozhlas	6.000
	SO	900	- vyvolané investice -přeložky(<i>bude řešeno individuálně</i>)	---
3.	DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci			195.500
	SO	100	- stavební úpravy – odvlhčení bytových domů	29.500
	SO	150	- mobiliář a vybavení stavby inventářem	---
	SO	200	- komunikace	85.000
	SO	300	- terénní úpravy	---
	SO	350	- sadové úpravy	---
	SO	400	- kanalizace	40.500
	SO	450	- kanalizační přípojky	---
	SO	500	- vodovod	40.500
	SO	550	- vodovodní přípojky	---
	SO	600	- veřejné osvětlení	---
	SO	650	- veřejný rozhlas	---
	SO	900	- vyvolané investice -přeložky(<i>bude řešeno individuálně</i>)	---
4.	DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby			165.500
	SO	100	- stavební úpravy – odvlhčení bytových domů	21.000
	SO	150	- mobiliář a vybavení stavby inventářem	25.000
	SO	200	- komunikace	43.000
	SO	300	- terénní úpravy	6.000
	SO	350	- sadové úpravy	11.000
	SO	400	- kanalizace	15.000
	SO	450	- kanalizační přípojky	9.000
	SO	500	- vodovod	15.000
	SO	550	- vodovodní přípojky	9.000
	SO	600	- veřejné osvětlení	6.000
	SO	650	- veřejný rozhlas	5.500
	SO	900	- vyvolané investice -přeložky(<i>bude řešeno individuálně</i>)	---
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH:				720.000

b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti:

1)	Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:	360 Kč/hod
2)	Jednotková sazba za cestu bez ohledu na počet pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě):	2000 Kč/cestu
Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 10 hod. a 5 cest. Případné další odůvodněné vynaložené a předem objednatelům odsouhlasené náklady na výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány.		

3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění:

Architektonická studie	14.03.2015
DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	15.02.2016
DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci	14.04.2016
DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby	14.04.2016
Autorský dozor	v průběhu realizace stavby na výzvu objednatele dle podmínek této smlouvy

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 23.10.2014.

V Horažďovicích, dne 01.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
jednatel společnosti**