

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2021

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 70565759

DIČ: CZ70565759

zastoupena: Ing. Petr Bauer, ředitel odboru ochrany přírody
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Miloš Trýzna, Ph.D.

ICO: 10705571

Zapsal Magistrát města Děčína,

Zhotovitel není plátce DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

Z důvodu nedostupnosti ročních lososů bude v roce 2022 označeno 600 ks volně žijících (dosud neznačených) lososů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se doplňuje smlouva o dílo č. **SNPCS 02039/2021** uzavřená dne 21.6.2021 (dále jen „Smlouva“):

1. Mapování ichtyofauny vybraných stojatých vod – na základě průzkumu vodních ploch a výsledku monitoringu v roce 2021 bylo pro monitoring v roce 2022 vybráno 13 lokalit, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.
2. V článku II. odst. 2.2. ad 2 se pro rok 2022 nahrazuje písm. b) následovně:
„b) odlovení lososi (600 ks) – individuálním značením vzorku tzv. mikročipy, s využitím biotelemetrie, resp. monitorovací technologie RFID (využití individuálního značení při opětovné detekci, prozatím pouze v rámci opakovaných ichtyologických odlovů, viz bod 1 - popis výše)
3. Článek III odst. 3.1. Cena díla a platební podmínky se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Smlouva o dílo se sjednává jako dvouletá, pro roky 2021 a 2022 (viz Příloha č. 1 - Kalkulace) a celková cena díla (za roky 2021 a 2022), stanovena dohodou, činí 435 400,- Kč (slovy čtyři sta třicet pět tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH. Z toho cena za práce v roce 2021 činí 199 700,- Kč (slovy sto devadesát devět tisíc sedm

set korun českých) a cena za práce v roce 2022 činí 235 700 Kč (slovy dvě stě třicet pět tisíc sedm set korun českých).

4. Příloha č. 1 Smlouvy (Kalkulace – rok 2022) se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku (Kalkulace)
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
7. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne: 5. 12. 2022

za objednatele:



Ing. Petr Bauer
ředitel odboru ochrany přírody

V Děčíně dne: 5. 12. 2022

za zhotovitele:



Ing. Milos Trizna, Ph.D.

Příloha č. 1: Lokality pro mapování ichtyofauny 2022

Název lokality

Arba NPR
Arba Kriegslach
Meandry Chřibské Kamenice 2x
Pavlinka
Rájecký rybník
Libouchec
Libouchec
Ludvíkovice - rybník
Královomlýnský rybník 2x
Nová Oleška 1
Kopec

Příloha č. 2: Kalkulace

(A) 2022			
(A1) Ichtyologický monitoring významných úseků toků v povodí Křinice a Kamenice na území NP ČŠ 2022			
mzdové náklady (odlovy ryb)	4	220	55 000
náklady na dopravu			9 000
náklady na drobný materiál			1 000
Analýza dat			
mzdové náklady	2	50	12 500
náklady na drobný materiál			700
Zpracování závěrečné zprávy			
mzdové náklady	2	40	10 000
náklady na dopravu			1 500
náklady na drobný materiál			600
Prezentace a konzultace			
mzdové náklady	2	20	5 000
náklady na dopravu			1 500
(A2) Značení lososa obecného na území NP České Švýcarsko 2022			
mzdové náklady (značení ryb)	3	274	68 500
náklady na dopravu			5 400
náklady na drobný materiál			15 000
(A4) Mapování ichtyofauny vybraných stojatých vod 2022			
mzdové náklady			40 000
náklady na dopravu			8 500
náklady na drobný materiál			1 500
CELKEM (A) 2022			235 700

