



DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje“

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
K podpisu smlouvy pověřen
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
Československá obchodní banka a.s.
217818743/0300
70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:
zastoupen:

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
45272891
CZ45272891
MS v Praze oddíl B, vložka 1458
Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 105026522/0300
Ing. Martin Höfler, předseda představenstva,
Ing. Václav Sejk, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Höfler, martin.hofler@pudis.cz

Ing. Václav Sejk, vaclav.sejk@pudis.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Michal Turek, michal.turek@pudis.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze Smlouvy o provedení veřejné zakázky „II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje“, ve znění pozdějších dodatků, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem tohoto dodatku č. 7 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 96224, číslo zhotovitele D-16-061.Sd03, uzavřené dne 16. 8. 2016, ve znění pozdějších dodatků je nutné rozšíření předmětu plnění. V důsledku náročných podmínek při realizaci stavby byl nutný výkon autorského dozoru ve větším rozsahu, než předpokládala smlouva o provedení veřejné zakázky.

Bez navýšení rozsahu by nebylo možné stavbu řádně realizovat.

Článek 3 – Cenová ujednání

Odstavec 4.5. článku 4 – Cenové ujednání uvedené smlouvy o provedení veřejné zakázky ve znění:

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 433 560,- Kč
DPH 21%:	301 048,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 734 608,- Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta třicet tři tisíc pět set šedesát korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 - Předmět smlouvy:

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

cena bez DPH:	640 000,- Kč
DPH 21%:	134 400,- Kč
cena včetně DPH:	774 400,- Kč

b) Vypracování Oznámení záměru podle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

cena bez DPH:	80 000,- Kč
DPH 21%:	16 800,- Kč
cena včetně DPH:	96 800,- Kč

c) Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby

cena bez DPH:	64 000,- Kč
DPH 21%:	13 440,- Kč
cena včetně DPH:	77 440,- Kč

z toho:

zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým záborem

cena bez DPH	24 000,- Kč
--------------	-------------

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH:	397 440,- Kč
DPH 21%:	83 462,- Kč
cena včetně DPH:	480 902,- Kč

e) Zajištění pravomocného stavebního povolení stavby

cena bez DPH:	80 000,- Kč
DPH 21%:	16 800,- Kč
cena včetně DPH:	96 800,- Kč

f) vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

cena bez DPH:	102 400,- Kč
DPH 21%:	21 504,- Kč
cena včetně DPH:	123 904,- Kč

g) Výkon autorského dozoru stavby v rozsahu 84 hodin

cena bez DPH:	69 720,- Kč
DPH 21%:	14 641,- Kč
cena včetně DPH:	84 361,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 466 760,00 Kč
DPH 21%:	308 019,60 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 774 779,60 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřistašedesátšesttisícšedesát korun českých a dvacet haléřů bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 - Předmět smlouvy:

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

cena bez DPH:	640 000,- Kč
DPH 21%:	134 400,- Kč
cena včetně DPH:	774 400,- Kč

b) Vypracování Oznámení záměru podle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

cena bez DPH:	80 000,- Kč
DPH 21%:	16 800,- Kč
cena včetně DPH:	96 800,- Kč

c) Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby

cena bez DPH:	64 000,- Kč
DPH 21%:	13 440,- Kč
cena včetně DPH:	77 440,- Kč

z toho: zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem

cena bez DPH	24 000,- Kč
--------------	-------------

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH:	397 440,- Kč
DPH 21%:	83 462,- Kč
cena včetně DPH:	480 902,- Kč

e) Zajištění pravomocného stavebního povolení stavby

cena bez DPH:	80 000,- Kč
DPH 21%:	16 800,- Kč
cena včetně DPH:	96 800,- Kč

f) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

cena bez DPH:	102 400,- Kč
DPH 21%:	21 504,- Kč
cena včetně DPH:	123 904,- Kč

g) Výkon autorského dozoru stavby v rozsahu 124 hodin

cena bez DPH:	102 920,- Kč
DPH 21%:	21 613,20 Kč
cena včetně DPH:	124 533,20 Kč “

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 96224, číslo zhotovitele D-16-061.Sd03, uzavřené dne 16. 8. 2016, ve znění pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 7 je nedílnou součástí Smlouvy o provedení veřejné zakázky a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 7 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 7 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6 Tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.7 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 7 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 7 je příloha: cenová nabídka

V Jihlavě dne

V Praze dne


Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Miroslav
Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2022.12.08 13:48:19
+01'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana



Ing. MARTIN
HÖFLER
2022.12.07 10:58:10
+01'00'

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Václav
Sejk

Podepsal Ing. Václav Sejk
DN: cn=Ing. Václav Sejk, c=CZ,
email=vaclav.sejk@pudis.cz
Datum: 2022.12.07 10:02:30
+01'00'

Ing. Václav Sejk, člen představenstva

Příloha č. 1 - cenová kalkulace			
Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
Navýšení rozsahu výkonu AD	40	830 Kč	33 200 Kč

