

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 05/22**

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Správa základních registrů
Smlouva	SZR- 621-18/Ř-2021
Číslo RFC SZR	1078
Název RFC SZR	<b>ROB – Úpravy související s režimovými požadavky pro ISSS</b>
Kategorie RFC	<b>Projekt</b>
Číslo tiketu (Service Desk)	115740
Katalogový list	<b>ROB 05</b>
Typ odstavky	Bez odstavky

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Požadavek v SD SZR.

### 2. Zadání požadované změny

Dokumentace byla předána pod číslem jednacím D71/2022-BO/DO. Bezpečnostní odbor MV předal v příloze dokumentu souhrn údajů pro vytvářený číselník AIFO ROB na základě do 2. etapy rozvoje eGSB zpracovaného požadavku bezpečnostního odboru MV, Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství (dokument č.j. D78/2021-BO/DO).

Zadání bylo v součinnosti s uživateli číselníku AIFO ROB upřesněno v dokumentu č.j. D12/2022-ICZ, který byl bezpečnostními složkami akceptován (Stanovisko BO MV, č.j. BO-1130/DO-2022 ze dne 14. června 2022).

Poskytovatel služby (dále jen „ICZ“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 05/22 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/000022. ICZ v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 05/22, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude ICZ ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 05/22 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.


### 3. Popis zajištění realizace změny

V rámci realizace bude především provedena:

- úprava rob-export;
  - úprava hromadného výdeje dat;
  - export na bezpečné úložiště;

- testování;
- úprava robx-app;
  - implementace;
  - testování;
- úprava datového modelu.

#### **4. Odhad pracnosti**



Celková cena s DPH je 3 036 543,40 Kč.

Článek 4.1.2 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ROB 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ č. 05/22 neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ROB dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

#### **5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

- 1) Nasazení a test v testovacím prostředí – do 60 kalendářních dnů od objednání.
- 2) Naplnění dat BS pomocí dočasného nástroje
- 3) Nasazení do produkčního prostředí – nejpozději do 30 kalendářních dnů naplnění daty BS.

Nejzazší termín realizace RFC je do 30. 11. 2023.

#### **6. Návrh testovacího scénáře**

Testovací scénáře budou upřesněny ve spolupráci s BS.

#### **7. Výstupy změnového požadavku**

Výstupem změnového požadavku je upravená aplikace Číselník AIFO ROB (zkratka CA), která umožní:

- počáteční naplnění číselníku AIFO ROB daty,
- pravidelnou aktualizaci dat číselníku AIFO ROB.

## **8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci**

Potvrzení kompletnosti a funkčnosti ze strany BS.

## **9. Požadavky na součinnosti**

Součinnost SZR při konfigurování zabezpečeného datového úložiště.

Součinnost SZR na vytvoření přístupů pro rest služby k robx a rob-admin.

Naplnění daty ze strany BS.

## **10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace**

Provozní dokumentace bude upravena tak, aby zahrnovala všechny realizované změny a odpovídala novému stavu aplikace.

### **10.1 Náklady na podporu provozu IS**

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nevyžadují a ani nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## **11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace**

Bez dopadu.

