

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO čj. 14322-19-VLRZ/R/NVP ze dne 16.01. 2017**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění**  
**(dále jen občanský zákoník)**

---

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel :** Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10  
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem  
IČ: 00000582  
DIČ: CZ 00000582  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Dřevozpracující výrobní družstvo  
sídlem: Stromořadí 1098,  
676 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
zapsán: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně  
oddíl DrXXXVIII, vložka 431  
zastoupený: Ing. Jiří Řídký – předseda představenstva  
Lubomír Šmíd – místopředseda představenstva  
IČ: 00030520  
DIČ: CZ00030520  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]

**Pověření:**

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [REDAKCE]  
[REDAKCE]



### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:
  - č. 1: Změnový list č. 1.

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

**Ing. Václav Studený**  
ředitel

**Ing. Jiří Řídký**  
předseda  
představenstva

**Lubomír Šmíd**  
místopředseda  
představenstva

## Změnový list č. 1 - úprava a doplnění obkladů

21.04.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ/Kč	celkem	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL/Kč
N1	4A	úprava a doplnění horizontálního obkladu v místech SDK krytu pro instalace v ubytovacích buňkách č. 115, 500, 227, 230, 2x 315, 317, 319, 326, 328, 329, 331	ks	0,00000	890,00	0,00						
							12,00	10 680,00			12,00	10 680,00
<b>CENA ZAKÁZKY CELKEM</b>						3 126 829		10 680,00		0,00		3 137 509,00
<b>ZMĚNA CENY</b>											10 680	