

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0144/2022/OFSM/Sol
číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDŘE/104/2022/N2200046240
uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Sídlo: **statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
městský obvod Svinov
Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov**

Zastoupen: **Ing. Radimem Smetanou, starostou**

IČ: **00845451**

DIČ: **CZ00845451**

Tel.: **+420 [redacted]**

E-mail: **[redacted]**

Bankovní spojení: **[redacted]**

Datová schránka: **zzgb4es**

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: **Ing. Radim Smetana, starosta**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **[redacted]**

(dále jen „objednatel“)

a společnost: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5/
STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever
Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov**

za kterou jedná: **Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava**

IČ: **[redacted]**

DIČ: **CZ60838744**

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

číslo účtu: **[redacted]**

zástupce zhotovitele
osoba oprávněna k jednání ve věcech technických: **[redacted]**

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0144/2022/OFSM/Sol ze dne 24.10.2022, kterým se **mění**:
- **Čl. II Předmět smlouvy odst. 1)** o rozsah provedení stavebních prací o vícepráce v rozsahu dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- **Čl. V. termín plnění odst. 2)** tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:
Termín dokončení díla a předání objednateli **10.12.2022**. Tento termín díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. Odst. 3 této smlouvy.

- **Čl. VI cena díla odst. 1)** tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:
Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

Cena díla bez DPH: 4.570.308,89 Kč
DPH v zákonné výši: 959.764,87 Kč
Cena díla vč. DPH: 5.530.073,76 Kč

2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou cenové nabídky.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 0057/RMOB-M-Svi/2226/1 dne 29.11.2022.

Za objednatele

Datum: 5.12.2022

Místo: Ostrava




Ing. Radim Smetana
starosta

Za zhotovitele

Datum: 5.12.2022


Místo: Ostrava



Ing. Jiří Malík, ředitel Oblasti Sever o.z. Morava



Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z.
Morava



na 5



Stavba: Oprava MK Jižní Svahy Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK]

447 429,83

položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Jižní Svahy - Oprava komunikací					
1. Dodatek					
Zemní práce					
122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	290,000	53,65	15 558,50
111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	89,000	39,24	3 492,36
Komunikace					
1111.R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	330,000	208,00	68 640,00
1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	188,000	1 736,20	326 405,60
Ostatní konstrukce, bourání					
5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	27,144	17,80	483,16
0112.R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	23,540	67,80	1 596,01
2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	36,356	14,70	534,43
2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	181,780	14,70	2 672,17
123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,000	82,95	7 382,55
121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,340	1 803,14	9 628,77
211	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	m	89,000	19,57	1 741,73
601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,816	725,23	9 294,55
				33 333,37	

STRABAG a.s.
 OPRAVNÝ ROZPOČET
 OPRAVA MK JIŽNÍ SVAHY
 2014

