



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022-00448

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

město Strakonice

se sídlem:

Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

zastoupené:

starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou

IČ:

00251810

bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Strakonice

č. účtu:

XXXXXXXXXX

ZHOTOVITEL:

Jaroslav Neužil

- fyzická osoba podnikající pod obchodní firmou Jaroslav Neužil Jane Security

se sídlem:

Archiváře Teplého 86, 387 06 Malenice

IČ:

07440031

DIČ:

CZ8911271721

bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Strakonice

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXX

v tomto znění:

I. Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. III smlouvy o dílo č. 2022-00448 uzavřené mezi smluvními stranami dne 14.10.2022 (dále jen smlouva o dílo) nahrazuje novým ujednáním tohoto znění:

- a) Celé dílo specifikované v čl. I smlouvy o dílo vyjma části díla „Dodání a montáž přístupového systému s centrálním řízením vstupních dveří v objektu Na Stráži 270, Strakonice“ bude řádně realizováno a plně funkční předáno objednateli nejpozději do 31.12.2022.
- b) Část díla „Dodání a montáž přístupového systému s centrálním řízením vstupních dveří v objektu Na Stráži 270, Strakonice“ bude z důvodu plánované rekonstrukce části tohoto objektu řádně realizováno a plně funkční, včetně plné funkčnosti kompletního díla dle smlouvy o dílo, předáno objednateli až po dokončení této rekonstrukce, tzn. konkrétně nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k dokončení díla (předpoklad dokončení rekonstrukce 31.03.2023). Výzva zhotoviteli může být učiněna e-mailem, prostřednictvím datové schránky či písemně poštou.

2. Na základě dohody smluvních stran se čl. V smlouvy o dílo doplňuje takto:

- a) Část ceny díla za předmět díla bez části díla „Dodání a montáž přístupového systému s centrálním řízením vstupních dveří v objektu Na Stráži 270, Strakonice“ ve výši 199 948 Kč bez DPH, slovy: jednostodevadesátdevětisícdevětsetčtyřicet osm korun českých bez DPH, bude objednateli uhrazena po předání řádně provedené předmětné části díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností dle čl. VI smlouvy o dílo.
- b) Část ceny díla za část předmětu díla „Dodání a montáž přístupového systému s centrálním řízením vstupních dveří v objektu Na Stráži 270, Strakonice“ ve výši 39 990 Kč bez DPH, slovy: třicetdevětisícdevětsetdevadesát korun českých bez DPH, bude objednateli uhrazena po předání řádně provedené předmětné části díla na základě druhé faktury vystavené zhotovitelem se splatností dle čl. VI smlouvy o dílo.

II. Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2022-00448 tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Strakonice č. 242/2022 dne 30.11.2022.
- 3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a k potvrzení údajů v tomto dodatku uvedených připojují své vlastnoruční podpisy.
- 4. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 paré.

Ve Strakonici dne

V dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel