



S/0613/2022/ODaSH/1

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0631/2022/ODaSH**

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### **Statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

**a**

### **TS a.s.**

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo  
k veřejné zakázce „**Oprava části komunikace a chodníku - ul. Třanovského, k.ú.  
Frýdek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2022 na stavební práce pod názvem „**Oprava části komunikace a chodníku - ul. Třanovského, k.ú. Frýdek**“.

- 1.1 Původní článek č. 2. Předmět smlouvy a rozsah plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:  
Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1.  
Obsahem neprováděných prací je nerealizace opravy přístupových chodníků z důvodů budoucí výstavby nového podzemního elektrického vedení.
- 1.2 Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

|                                     | <b>Cena bez DPH</b>    | <b>DPH 21%</b>       | <b>Cena včetně DPH</b> |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Cena díla dle SoD                   | 1 734 868,64 Kč        | 364 322,41 Kč        | 2 099 191,05 Kč        |
| <b>Neprováděné dle dodatku č. 1</b> | - 251 559,54 Kč        | - 52 827,50 Kč       | - 304 387,04 Kč        |
| <b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>   | <b>1 483 309,10 Kč</b> | <b>311 494,91 Kč</b> | <b>1 794 804,01 Kč</b> |

## článek 2. Závěrečná ujednání

- Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
- Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí.....schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
- Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

---

Petr Korč  
primátor

---

Ing. Vladimír Macura,  
předseda představenstva