

**Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. zhotovitel : 220 000 272**

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**
Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vl. 1045
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
Zastoupená JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
Technicky oprávněn jednat pan Josef Soukup – vedoucí provozu ČOV
IČO: 60109149 DIČ: CZ60109149

Zhotovitel: **SITEL spol. s r.o.**
Zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíl C., vložka 6725
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Zastoupená Ing. Jan Novák - jednatel
Ing. et. Ing. Pavel Schlitter, Ph. D - prokurista
IČO: 44797320 DIČ: CZ44797320

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 220 000 272.

I.

Dne 29.08.2022 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu na zhotovení díla: „ČS a VDJ Krkonošská – rekonstrukce, Nová Paka, ul. Krkonošská“ – provedení 20Z-011 - ČS VDJ Krkonošská (stavební a strojní část), provedení JC-10048-998-01-VR 02 ČS Krkonošská RM1 (elektro část) a provedení JC-10048-999-01-VR 02 ČS Krkonošská DT1 (elektro část) a to na základě nabídky zhotovitele číslo P220002250 ze dne 29.07.2022

II.

Smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem číslo 1 mění SoD 220000272 a to čl. 3 odst 2 .
Termín a místo plnění, kdy odstavec 2. se plně nahrazuje takto:

Termín realizace: do 31.1.2023

III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 2 stejnopisech z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jičíně dne

V Praze dne 8. 12. 2022


Za objednatele

Za zhotovitele:

**Vodohospodářská
a obchodní společnost a.s.
JIČÍN (2)**




Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
JUDr. Jan Malý
předseda představenstva



SITEL spol. s r.o.
Ing. et. Ing. Pavel Schlitter, Ph. D
prokurista a výkonný ředitel



Přechovna 1: Sochařs
8. 12. 2022 



SITEL, spol. s r.o.
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Pohřebačka 110, 533 45 Opatovice nad Labem

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
pan Josef Soukup – vedoucí provozu ČOV
Na Tobolce 428
506 01 Jičín

V Pohřebačce dne 22.11.2022

Věc: Žádost o prodloužení realizace díla „ČS a VDJ Krkonošská – rekonstrukce“

V návaznosti na úvodní jednání, které proběhlo na prvním kontrolním dni byl diskutován postup prací jednotlivých profesí. Namísto původního řešení přepojování technologie čerpací stanice ve třech etapách s odstávkami, bude navrhované řešení obsahovat rozdělení přepojování technologie do více etap s pouze krátkodobými odstávkami chodu ČS, které nebudou mít vliv na zásobování pitnou vodou.

Na základě výsledků z tohoto jednání a dále z důvodů zajištění bezproblémového chodu čerpací stanice a zásobování pitnou vodou si Vás dovoluujeme požádat o změnu termínu dokončení zakázky „ČS a VDJ Krkonošská – rekonstrukce“ do 31.1.2023.

Předem děkuji za kladné vyřízení.
S pozdravem

Bc. Petr Sodoma
ředitel oblasti Východní Čechy



tel: +420 267 198 111 fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 5 č.ú.892803/0300
IČO 44797320 DIČ CZ44797320
spis.zn.:C 6725 u Městského soudu v Praze -