

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):

31. 1. 2023

2. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 5 285 996,01 Kč

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 5 259 078,63 Kč

(slovy: pět milionů dvě stě padesát devět tisíc sedmdesát osm korun českých šedesát tři haléřů)

3. Původní text čl. VI. odst. 1 „Platební podmínky“ se doplňuje následovně:

Pátá dílčí faktura bude vystavena zhotovitelem po dokončení všech prací realizovaných v roce 2022 s DUZP 12/2022 do výše 85% ceny díla.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele

Mgr. Barbora Klimšová
člen správní rady

.....
za objednatele

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: