

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Jednající: Ing. Ivana Solařová, starostka města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

### 2. Zhotovitel:

#### Elektromontáže Švéda s.r.o.

Sídlo: Leska 193, Dobšice 67182  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 45412  
Jednající/Zastoupený: [REDAKCE]  
IČ: 26918731  
DIČ: CZ26918731  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1584562369/0800  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 07.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0623/2022, jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „VO Hradiště“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke snížení ceny díla o částku 324 632,94 Kč bez DPH v rozsahu dle vyčíslení méněprací a víceprací, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 3 (dále jen „rozpočet“).*

**Celková cena díla bez DPH: 1 592 826,11 Kč**

**K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.**

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.
4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 07.11.2022, usnesením č. 2/2022, bodem č. 41.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 3 – Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

V Dobšicích dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Ivana Solařová  
starostka

.....  
Elektromontáže Švéda s.r.o.  
[redacted] [redacted]  
jednatel