

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. BoMi01/2022

„Stavební úpravy pravé části II. NP v objektu č.p. 1838 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank. spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Sídlo: Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa

IČ: 49101374

DIČ: CZ49101374

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Bank. spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Pavel Konrád, Ivo Novotný

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že:

(A) Strany uzavřely dne 18.05.2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy pravé části II. NP v objektu č.p. 1838 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele realizaci díla, a všech jeho částí, které byly součástí zadávacích podmínek.

(B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy týkajícího se ceny Díla

III. Změny

1. V části IV. Cena díla se text, který zní:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Celková cena v Kč bez DPH	3.365.364,50 Kč
Cena DPH 21 %	706 726,55 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	4 072 091,05 Kč

nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Celková cena v Kč bez DPH	3.752.016,67 Kč
Cena DPH 21 %	787 923,50 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	4 539 940,17 Kč

Důvodem uzavření dodatku č. 1 jsou vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatelem na základě usnesení rady města č. 499/2022 ze dne 30.11.2022

4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha: změnové listy

Ve Varnsdorfu dne:

V České Lípě dne:

.....

(objednatel)
Jan Šimek
starosta města

.....

(zhotovitel)