

Příl. 4: Podrobná kalkulace navrženého rozšíření a úpravy rozsahu IG a HG průzkumu

Č.	Popis	m.j.	cena/m.j.	počet m.j.	celkem
Zavázání hráze (pol. C.2.3.1)					
1a	vrt JV101A	ks	60 000 Kč	1	60 000 Kč
2a	Příprava pracoviště JV101A	ks	10 000 Kč	1	10 000 Kč
4a	Likvidace vrtů, uvedení místa do původního stavu JV101A	ks	17 000 Kč	1	17 000 Kč
13a	vrt JV103A, 30m	ks	50 000 Kč	1	50 000 Kč
14a	Příprava pracoviště JV103A	ks	10 000 Kč	1	10 000 Kč
16a	Likvidace vrtů, uvedení místa do původního stavu JV103A	ks	15 000 Kč	1	15 000 Kč
17a	Orientační zkoušky spotřeby injekční směsi a zkoušky propustnosti - vrty JV101A, JV 102, JV103A, JV104	bm	2 750 Kč	95	261 250 Kč
Přeložky komunikací (pol. C.2.3.7)					
9a	Odběr neporušených vzorků zemin	ks	1 200 Kč	4	4 800 Kč
16a	Zkouška propustnosti v propustoměru	ks	4 500 Kč	2	9 000 Kč
16b	Zkouška prosedavosti	ks	4 000 Kč	2	8 000 Kč
20a	Čerpací zkouška ve vrtech HG164, JV166 a HG105	ks	11 800 Kč	3	35 400 Kč
Celkové navýšení prací (hráz + komunikace) - bez DPH					480 450 Kč
DPH 21%					100 895 Kč
Celkem vč. DPH					581 345 Kč

**pozn.: Ceny vrtů, likvidace pracoviště, zkoušek atd. vycházejí u AQT z původního rozpočtu a jsou přiměřeně odvislé od délky vrtů*