



## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo: 2022/3321/0210

uzavřené dne 27. 06. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. \_\_\_\_\_ – technická náměstkyně, Mgr. \_\_\_\_\_ – vedoucí technicko-investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat  
a podepisovat: TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat: Ing. \_\_\_\_\_, výrobní ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, tento Dodatek č. 2



## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (méněpráce a vícepráce) a s tím související změně ceny díla. Specifikace změny rozsahu díla je popsána v ZL č.2, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se upravuje následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH	3 847 059,46 Kč
Cena dle Dodatku č. 1, bez DPH	- 272 151,75 Kč
Cena dle Dodatku č. 2, bez DPH	- 169 247,30 Kč

---

Cena CELKEM, bez DPH 3 405 660,41 Kč  
(slovy: třimilony čtyřistatpěttisícšesstšedesát41/100 Korun českých)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2022, Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy: 1. Změnový list č.2  
2. Rozpočet méněprací a víceprací

V Pardubicích dne 30.11.2022

V Pardubicích dne 30.11.2022

Za objednatele: VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Za zhotovitele:

(43)  KVIS Pardubice a  
Rosice 151  
533 53 Pardub.  
IČO: 465 00 934  
DIČ: CZ46506934  
Tel: 466 822 640

Ing. Aleš Vavříčka  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Pavel Jeništa  
Předseda představenstva  
KVIS Pardubice a.s.