

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.11/2022 **„Rekonstrukce úseku přivaděče Chotěboř a nová vodoměrná šachta“**

predložený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
oo

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel : **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 832
Zástupce v jednání:
ve věcech smluvních: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc., předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, VTN
IČ : 48173002, DIČ : CZ48173002, tel./fax. : 569430299
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn.B, vložka 971

2. Zhotovitel : **uniMONT J.C.K. s.r.o.**
584 01 Ledec nad Sázavou, Hradec 8
Zástupce v jednání:
ve věcech smluvních: Jiří Cihlár, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vraný Zdeněk, výrobní ředitel
IČ : 25269445, DIČ: CZ25269445

Článek V. bod 1. Cena díla se tímto dodatkem upravuje v rozsahu ceny bez DPH, DPH a ceny vč. DPH a zní:

Cena dle SOD bez DPH	10.747.053,10 Kč
Odsouhlasené vícepráce bez DPH	1.013.715,24 Kč
Cena celkem bez DPH	11.760.768,34 Kč
DPH 21%	2.469.761,35 Kč
Cena vč. DPH	14.230.529,69 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Havlíčkově Brodě dne 29.09.2022

V Hradci dne 29.09.2022

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ©
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

Objednatel :



RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.
Předseda představenstva

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K.
Hradec 85
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445 ©
TEL/FAX: 569 722 038

Jiří Cihlár
jednatel firmy

