



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
- zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
- ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Ing.
xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín
- 2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Hrobice**
účastníci společnosti: **VCES a.s.** (správce společnosti)
Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)
- sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
- společnost je zapsána
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
- zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES a.s.
- IČO:
účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573
Kunst, spol. s r.o.: 190 10 591
GDF spol. s r.o.: 471 51 901
- DIČ:
účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591
GDF spol. s r.o.: CZ47151901



bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,
Ing. Jaxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES a.s.
Ing. xxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. smlouvy o dílo (SOD) se doplňuje o odstavec 5, který zní:

5/ Členění uznatelnosti výdajů z pohledu projektu „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“, který je financován z dotačního programu 129 300 Ministerstva zemědělství ČR:

Celkové náklady projektu – 596 952 342,74 Kč bez DPH

Celkové náklady uznatelné z pohledu dotačního titulu 129 300 MZE – 97 316 898,41 Kč bez DPH

Celkové náklady neuznatelné z pohledu dotačního titulu 129 300 MZE – 1 700 637,59 Kč bez DPH

Členění uznatelných a neuznatelných výdajů dle jednotlivých podprojektů:

1. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - III. část Intenzifikace ÚV Hrobice
 - a. Uznatelné výdaje – 0,0 Kč bez DPH
 - b. Neuznatelné výdaje - 477 182 439,57 Kč bez DPH
2. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice II.část intenzifikace prameniště Hrobice
 - a. Uznatelné výdaje – 84 577 427,91 Kč bez DPH
 - b. Neuznatelné výdaje - 1 040 637,59 Kč bez DPH
3. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - část 2.1 zkapacitnění výtlačku z ČS Čeperka
 - a. Uznatelné výdaje – 0,0 Kč bez DPH
 - b. Neuznatelné výdaje - 20 752 367,18 Kč bez DPH
4. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etapa 1.1 - ČS Oplatil
 - a. Uznatelné výdaje – 12 739 470,50 bez DPH
 - b. Neuznatelné výdaje – 660 000,- Kč bez DPH

Nezpůsobilé výdaje budou fakturovány odděleně.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva
VCES a.s.

.....
Anthony De Busschere
místopředseda představenstva
VCES a.s.