

ZMĚNOVÝ LIST č. 2					
Stavba:	Arboretum Frýdek-Místek				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 05 Mobiliář, horní a dolní část				
Vydal (Zhotovitel):	Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák				
Odesláno/předáno	poštou	emilem	faxem	osobně	Datum:
				X	
Přílohy / poč. listů	soutěžní práce				

**1) Zdůvodnění:**  
Ze zpracované výrobní dokumentace a statického výpočtu ocelových konstrukcí lávek vyplynula nutnost zvětšit dimenze některých nosníků, doplnit zavětrování konstrukcí a změnit způsob uložení a ukotvení na betonové pilíře. Po upřesnění typu náterů jednotlivých dřevěných konstrukcí byl přepracován výkaz výměr natíraných ploch. Dle požadavku odboru ŽPaZ byly změněny lavičky a odpadkové koše za vhodnější typy. Byly doplněny držáky laviček na odpočinkových plochách, jejich ukotvení a osazení informačních tabulí.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:** výkaz výměr byl přepracován

**5) Náklady (ceny bez DPH):** **230 266,38 Kč**  
- vícepráce (Kč bez DPH) 292 254,38 Kč  
- neprováděné práce (Kč bez DPH) **-61 988,00 Kč**

**6) Vliv na termín výstavby** 5 dní

7) Předkladatel:	rozsah ověřil:				schválil na základě jediného řízení bez uveřejnění:
	Petr Vykrut		Ing. Petr Stuchlík	Ing. Radek Michalák	Mgr. R. Šebesta
Datum:					
Podpis:					

**8) ZL převzal :**

Datum: