





Dodatek č.9

ke **Smlouvě o dílo č. 1126-2016-541101**
uzavřené dne 11.7.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a týkající se vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Boleslav
a části k.ú. Černousy**

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Vencovský, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon:	+420 725002567
E-mail :	j.vencovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	+420 
E-mail :	
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	616 82 764
DIČ:	CZ 616 82 764
ID DS:	eep75pz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.9 ke smlouvě o dílo č. 1126-2016-541101.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se na základě skutečně provedených geodetických prací provádí úprava počtu měrných jednotek fakturačního celku 3.4. následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ původní	Počet MJ nový	Cena původní bez DPH celkem v Kč	Cena nová bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	220	134	176 000	107 200

Celková cena díla bez DPH se tedy snižuje o 68 800,- Kč.

V Liberci dne: 30. 11. 2022

V Příbrami dne: 30. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel