



MĚSTO CHLUMEC


Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

SMLOUVA O DÍLO č. V/37/2022 Dodatek č.1 - V/86/2022

Chlumec – Ústecká ulice. Parkoviště na p.p.č. 168/1

I. SMLUVNÍ STRANY


1.1.1 MĚSTO CHLUMEC

Sídlo/adresa: Muchova 267, 403 39 Chlumec
Zastoupená: JUDr. Veronikou Srnkovou, starostkou města
IČ: 00391387
DIČ: CZ00391387
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 TELKONT s.r.o

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
Zastoupen: Ing. Tomášem Vovčičkou, jednatelem společnosti
IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C
vločka 19503
bank. spojení: KB a.s. 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 :

Preambule

Předmětem plnění je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace „Chlumec – Ústecká ulice. Parkoviště na p.p.č. 168/1“ v ulici Ústecká, kterou se vybuduje 18 parkovacích stání s kolmým řazením vozidel v normových rozměrech. Navýšení ceny díla vzniklá z důvodu dílčího použití kvalitnějšího materiálu a nepředpokládaných zemních prací. Celkový rozpočet víceprací a méněprací činí navýšení o 52 330,- Kč včetně DPH.



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

Smlouva se mění v těchto bodech:

V. CENA PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY DÍLA A FAKTURACE

dosavadní článek 5.1. se označuje jako článek 5.1.1

5.1.1 Původní cena dle předaného rozpočtu zadaných prací v celkové výši:

Cena bez DPH	1 218 800,-	Kč
DPH 21%	255 948,-	Kč

Cena celkem včetně DPH **1 474 748,- Kč**

Dle předaného rozpočtu zadaných prací.

(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát čtyři tisíce sedm set čtyřicet osm korun)

doplňuje se článek 5.1.2

5.1.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu se smlouvou tuto upravenou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	1 262 048,00	Kč
DPH 21%	265 030,08	Kč
Zaokrouhlení	- 0,08	Kč

Cena celkem včetně DPH **1 527 078,00 Kč**

(slovy: jeden milion pět set dvacet sedm tisíc sedmdesát osm korun)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM dne 23.11.2022,
číslo usnesení 12/3R/2022.

Příloha č. 1 – soupis víceprací / méněprací

V Chlumci, dne 25.11.2022

V Teplicích, dne 25.11.2022

.....
za objednatele:
JUDr. Veronika Srnková
starostka města

.....
za zhotovitele:
Ing. Tomáš Vovčíčka
jednatel společnosti