

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mladkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	500	12 000	31.1.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	2 500	62 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	642	850	545 700	30.6.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	140	1 250	175 000	30.6.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	1 400	203 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 400	14 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	642	400	256 800	30.1.2019
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	642	450	288 900	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 557 900	28.2.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	642	800	513 600	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	700	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	900	27 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	642	900	577 800	30.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 252 400	
3.6	Mapové dílo	ha	642	400	256 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	220	750	165 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					165 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 557 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 252 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	256 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	165 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 232 100 Kč
DPH 21% v Kč	678 741 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 910 841 Kč

V Pardubicích dne 22. 5. 2017

V Chocni dne 19. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & AGRETA
 s.r.o. – reprezentant sdružení