
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 1/2022
na zhotovení díla
**„Vybudování kabinetů Obchodní akademie Chrudim
– stavební úpravy“**

Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250
Tyršovo náměstí 250
537 01 Chrudim
Zastoupena:
Ing. Zdeňkou Vichrovou, ředitelkou školy

IČ: 60103345
DIČ: Nejsme plátcí DPH

a

Zhotovitel: **VIKTORSTAV s.r.o.**

Sídlo – adresa: **Dašická 409, 537 01 Chrudim**
Zastoupen: Ing. Vitaliy Kozar
IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Spisová značka Zapsán v OR vedený KS v H. Králové, oddíl C,
rejstříkového soudu: vložka 12997

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. 1/2022, upravenou dodatkem č. 1/2022 z 31. 8. 2022 o prodloužení termínu provedení díla (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Vybudování kabinetů Obchodní akademie Chrudim – stavební úpravy**“ (dále jen „Dílo“).

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace předmětu Smlouvy.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné provést a další dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné nerealizovat.

-
2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem doplnění soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání platí dle smlouvy o dílo.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chrudimi dne 31. 10. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Zdeňka Vichrová
ředitelka školy

Ing. Vitaliy Kozar
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	VS-2022-114	Obchodní akademie Chrudim_dodatek č.1	
Objekt:	1	OA	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy_dodatek č.1	
Objednatel:	Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250	IČO: 60103345	
	Tyršovo náměstí 250	DIČ:	
	53701 Chrudim-Chrudim II		
Zhotovitel:	VIKTORSTAV s.r.o.	IČO: 25618091	
	Dašická 409	DIČ: CZ25618091	
	53701 Chrudim-Chrudim IV		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			129 769,19
PSV			43 689,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			173 459,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		173 459,03 CZK
Základní DPH	21 %		36 426,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,03 CZK
Cena celkem s DPH			209 885,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			87 759,00	50,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			32 548,72	18,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 694,00	3,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 767,47	2,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 002,00	4,0
784	Malby	PSV			36 687,84	21,2
Cena celkem					173 459,03	100,0