

Evidenční č.: D1/232/2022/OSM

Zveřejnění: 12.12.2022





Registr smluv: 12.12.2022

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. 232/2022/OSM „Medkova 1 – stavební úpravy 1. patro“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: Adolf Fréhar
se sídlem: Želechovická 1511, 783 91 Uničov
IČ: 73239615
DIČ: CZ7308195312
zastoupený: Adolfem Fréharem
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 21.9.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Medkova 1 – stavební úpravy 1. patro“.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě zjištěných víceprací, čímž došlo k rozšíření předmětu plnění oproti původnímu rozpočtu.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. odst. 1, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nevyšší přípustná.

Cena dle SoD bez DPH (základ daně): 822.175,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1: 375.700,00 Kč
Celková cena bez DPH (základ daně): **1,197.875,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku III.**, který nově zní takto:

Termín zahájení provedení díla zhotovitelem: **26.09.2022**

Termín provedení díla nejpozději do: **19.12.2022**


3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 16.11.2022 usnesením č. 57/2/RM/2022.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha: - soupis víceprací

V Mohelnici dne *18. 11. 2022*



Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta
objednatel

V Mohelnici dne



zhotovitel



